Итоговый отчет
о реализации муниципальной программы 
«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы

	Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда посредством его ремонта и реконструкции управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) от 23.10.2018 № 2744.
	Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи – своевременное проведение ремонта и реконструкции объектов муниципального жилищного фонда, поддержание технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам.
	Реализация программы проводилась в период с 2019 по 2022 годы, без деления на этапы.
	Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 46005,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе по годам: 
	2019 год – 13680,0 тыс. рублей;
2020 год – 9109,0 тыс. рублей;
2021 год – 11458,0 тыс. рублей;
2022 год – 11758,0 тыс. рублей.
	Постановлениями Администрации города в программу внесены следующие изменения:
	Реквизиты
	Суть изменений

	от 21.02.2019 № 376, от 15.05.2019 № 1136, 
от 20.09.2019№ 2417, от 18.02.2020 № 348, 
от 12.05.2020 № 1141, от 04.03.2021 № 529, 
от 24.09.2021 № 2567, от 27.12.2021 № 3652, от  07.02.2022 № 330, от 05.10.2022 № 3195,
от 27.12.2022 № 4270

	финансирование мероприятий
в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись;
значение целевых индикаторов;
перечень мероприятий программы


	Учитывая внесенные изменения, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 42585,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 12680,4 тыс. рублей;
2020 год – 9254,0 тыс. рублей;
2021 год – 7377,1 тыс. рублей;
2022 год – 13274,4 тыс. рублей.
Фактическое финансирование составило: 41586,4 (97,7 % от плана), в том числе по годам: 
2019 год – 12644,3 тыс. рублей;
2020 год – 9252,6 тыс. рублей;
2021 год – 7282,4 тыс. рублей;
2022 год – 12407,1 тыс. рублей.
За период реализации Программы были проведены следующие мероприятия:
· выполнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципальных помещений на сумму 6909,5 тыс. рублей;
· оплата по договорам с МУП «РКЦ» на сумму 1391,6 тыс. рублей;
· осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд на сумму 13344,4 тыс. рублей;
· оплата по исполнительным листам на сумму 2595,4 тыс. рублей;
· выполнение работ по перепланировке и переустройству нежилых помещений в жилые на сумму 13859,1 тыс. рублей;
· исполнение судебных решений по содержанию жилья на сумму 449,5 тыс. рублей;  
· оплата расходов на переселение граждан из аварийного жилья на сумму 1952,0 тыс. рублей;
· оплата коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда на сумму 1084,9 тыс. рублей.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило достичь сокращения доли объектов муниципального жилищного фонда, требующих проведения капитального и текущего ремонтов и перепланировки.
Результаты реализации программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:
	№п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	
	годы реализации программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	1.
	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт 
	% от 
запланированного количества
	план
	0
	0
	100
	100

	
	
	
	факт
	0
	100
	100
	100

	2.
	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведены реконструкция и перепланировка
	% от 
запланированного количества
	план
	0
	0
	100
	100

	
	
	
	факт
	0
	0
	0
	100

	3.
	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт)
	% от 
запланированного количества
	план
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	факт
	15,7
	100
	100
	100



Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы на конец периода реализации составила 97,8%, что является высоким уровнем ее эффективности, так как полученное значение  находится в диапазоне от 90 до 100 %.
Жилищный фонд города Рубцовска характеризуется большой степенью износа зданий, оборудования и инженерных сетей. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию и уровню благоустройства. 
Учитывая непрерывность процесса естественного износа жилья, и необходимость своевременного проведения ремонтных работ, улучшения нормативно-технического состояния объектов муниципального жилищного фонда, безопасного и комфортного проживания граждан в соответствии с нормативными требованиями, принимая во внимание эффективность реализации муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744 муниципальная программа «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2023-2027 годы».



Заместитель начальника управления                                                  
по жилищно-коммунальному                                                                 
хозяйству и экологии                                                                                 А.С. Торгов
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