Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы 
за 2017 год

Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы (далее – программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 14.08.2014 № 3437.
В течение 2017 года в данную программу постановлением от 07.02.2017     № 332, вносились изменения в части финансирования мероприятий.
В рамках реализации данной программы на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 2944,5 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 1437,12 тыс. руб. или 49,0% от плана.
В 2017 году выполнены мероприятия, приняты следующие работы:
1. осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в сумме 457,9 тыс. руб.;
2. 20.03.2017 года выполнен текущий ремонт муниципального жилого помещения №22-2 в МКД №16 по ул. Дзержинского в г. Рубцовске оплата произведена. 17.04.2017 года выполнен текущий ремонт муниципального жилого помещения №86 в МКД № 30 по ул. Тракторной оплата произведена В июле 2017  года выполнен текущий ремонт муниципального жилого помещения №9 в МКД № 114 по ул. Комсомольской на сумму 92,003 тыс. руб., оплата произведена. В июле 2017  года выполнен текущий ремонт муниципального жилого помещения №11 в МКД № 114 по ул. Комсомольской оплата произведена. В июле 2017  года выполнен текущий ремонт муниципального жилого помещения №10 в МКД № 114 по ул. Комсомольской на сумму 93051 тыс. руб., оплата произведена.
План 2017 года по ремонту объектов муниципального жилищного фонда выполнен на 100%.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 33,3%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 33,3%. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы на 2017 год составляет 38,5%; что характеризует низкий уровень ее эффективности, т.к. из трех запланированных мероприятий выполнено одно мероприятие, ввиду недостаточного финансирования.
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