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Раздел 1.      Пояснительная записка 1.1    Природные условия

           1.1.1   
Климат
Дорожно-климатическая зона - IV.
Климат района ремонта моста- резко континентальный.
Среднегодовая температура воздуха составляет 1,6°С. Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха минус 17,8С и абсо​лютным минимумом минус 48°С. Самый жаркий месяц - июль; средняя темпе​ратура воздуха 20,3°С, абсолютный максимум 41°С. Безморозный период длится 124дня.   Неблагоприятный период - с 7 ноября по 6 мая.
Высота снежного покрова 5% вероятности превышения 54 см.
Основные климатические характеристики приведены в таблице 1.
Основные климатические характеристики.   Метеостанция Рубцовск
Таблица 1.
	Характеристики
	Месяцы
	1
	ii
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год
	

	Температура воздуха, С.
	Средняя
	•17,8
4
-48
	-16,7
7
-45
	-9,4
16 -42
	2..6 29
	123 36
	18,2
	20,3
	17,9
	11.7
	
	-7,6
	-15,0
	1,6
	

	
	Абсолютная максимальная Абсолютная минимальная
	
	
	
	
	
	38
	41
	39
	35
	28
	15
	6
	41
	

	
	
	
	
	
	-27
	-15
	0
	4
	-1
	-10
	-36
	-45
	-49
	-49
	

	Осадки
	Средне--месячкые, мм
% 01 года
	25
	27
	32
	27
	39
	44
	49
	41
	32
	43
	50
	45
	454
	

	
	
	5.6
	5.9
	7.0
	5.9
	3,6
	9,7
	10,8
	9,0
	7,0
	9,5
	11,0
	10,0
	100
	

	Вегер
	Средняя скорость, м/с Среднее число дней с У>15мк Максим, число дней с V>15m/c
	5.5
	5,5
	5.-1 4.6


	4.7
	4,8
	4,4
	3,7
	J>,5
	4,1
	5,1
	5,9
	7,2
	5,0
	

	
	
	6.2
	4.5
	
	3.7
	3.6
	3,1
	2,1
	1,6
	3,0
	5,4
	7,1
	6,6
	52
	

	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	■,   -
	

	Суточные максимумы осадков, мм
	
	Ход промерзания почвы, см
	
	Полное
	оттаивание, даты
	

	Средн.
	63%
	20%
	10%      5%
	2%
	1%
	XI
103
	XII
	I
	II
245
	Ш
	IV
	Средн.
	Макс.
270
	Средн. 28.04
	Раин. 11.03
	Поздн. 25.05
	

	
	-
	-
	
	
	
	
	153
	186
	
	268
	270
	164
	
	
	
	
	

	Даш перехода среднесуточной тем-р
	
	через
+5°С
	пределы
+10°С
	 ° С
	
	Снежный
	покров, даты
	
	
	

	Характеристики
	-15°С -10°С   -5°С
	0°C
	
	
	+15°C
	Срок
Средн. Ранний 
Поздн.
	Появление
	Образование
	Разрушение
	Сход
09.04
24.03
 3.0.5
	Число дней
	

	Переход весной
	27.02 14.03 ! 27.03
	9.04
	21 04
	.;.*.■        j  *~   i _"
21.09 ! 2.09
	
	25.10
22.09
	12.11
	04.04
	

	
	
	

	Переход
	осенью
	15.12 ! 22.11  ! 7.11.
	.
	
	
	
	
	27,10
	23.03

21.04
	
	
	152
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	14.11
	
:
	12.12
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1.1.2  Инженерно-геологические условия
Район проектируемых работ в геоморфологическом отношении представляя-ет собой низкую и высокую пойму долин современных рек.
В геологическом строении района работ принимает участие комплекс сред-нечетвертичных отложений аллювиального происхождения — это суглинки, су​песи, пески и галечники.
Грунтовые воды приурочены к горизонту среднечетвертичных отложений. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией до 1 г/л. Воды не агрессивные ко всем видам бетона. Глубина залегания водоносного горизонта 0,5м.
Засоления грунтов не выявлено.
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков — 1,88м; супесей — 2,29м; песков - 2,45 м (СНиП 2.02.01-83 п.2.27).
Сейсмическая интенсивность степени А -6 баллов, степени В -7баллов, сте​пени С -7баллов. (Постановление от 05.07.2002г. № 369).
Грунтовые воды установились на уровне уреза воды в реке.
По химическому составу грунтовая вода гидрокарбонатная кальциевая, об​ладает слабой степени агрессии хлоридов к арматуре железобетонных конст​рукций при периодическом смачивании, а вода русла реки Алей- гидрокарбо​натная кальциево-натриевая, обладает слабой степени агрессией хлоридов к ар​матуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.
Группы грунтов по степени морозной пучинистости при замерзании отно​сятся к слабопучинистым (СНиП 2.05.02-85, прил.2, т.6-7).
Классификация грунтов принята в соответствии с ГОСТ-25-100-95.
1.1.3. Краткая характеристика существующего мостового перехода
Мост через р.Алей в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту построен в 1964г силами Новосибирского треста «Мостострой-2» по проекту института «Гипрокоммундортранс»МКХ РСФСР,разработанному в 1960г.В 2001 году был выполнен ремонт проезжей части моста по проекту ГУП «Алтайком-мунпроект»,г.Барнаул,2000г.
Длина моста 155,6м (по торцам крайних балок), схема моста 7 х 2,18м.
Пролетные строения:
-
железобетонные ребристые балки таврового сечения с диафрагмами
применительно к ТП № Т- 817 - б, 1959г.
Опоры моста:
-
Железобетонные массивные на свайном фундаменте применительно к ТП
серии 143-144.
Покрытие на мосту — асфальтобетон. Проектная и строительная документация на строительство моста прак​тически отсутствуют. В комитете по ЖКХ г.Рубцовска хранятся: разбивоч-ный чертеж опор моста, общая пояснительная записка к проектному зада​нию на строительство моста, общая пояснительная записка на ремонт по​крытия презжей части моста.
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Состояние сооружения по данным предпроектного обследования
Проезжая часть.
Асфальтобетонное покрытие моста находится в неудовлетворительном состоянии. Отмечены волнообразная поверхность проезжей части, разру​шения в покрытии над деформационными швами, значительные выбоины в покрытии, сетка трещин, продольная трещина по оси второго пролета. Толщина покрытия 0,07 м.По всей видимости ремонт презжей части моста в 2001 г был выполнен некачественно.
Водоотвод.
По результатам геодезической съемки установлено,что водоотвод с проезжей части моста осуществляется в основном за счет продольного ук​лона на подходы. В продольном направлении проезжая часть по оси моста имеет уклон от опоры № 3 к опоре № 1- 14,2 о/оо,от опоры № 4 к опоре № 8 - 12,3 о/оо,что соответствует требованиям СНиП 2.05.03-84*.Однако на пролете 3 наблюдается понижение от опор к середине пролета,что ведет к застою воды на пролете.Поперечный уклон на проезжей части менее необ​ходимых 20 о/оо,что делает водоотвод неэффективным.
Тротуары и перила.
Сборные тротуары повышенного типа устроены непосредственно на наружных консолях плит крайних балок пролетных строений.. Тротуары имеют типовую конструкцию. Отмечено разрушение бетона тротуарных блоков по фасаду с обнажением и коррозией арматуры. Бетон рыхлый слои​стый. Ширина тротуаров 1,8 м, что удовлетворяет требования СНиП 2.05.03-84*.
Перила - металлические. Состояние перил в норме за исключением пролета № 6,где с низовой стороны ограждение деформировано вследствии аварии.Высота перильного ограждения соответствует требованиям СНиП 2.05.03-84* п. 1.64. Ограждение проезда по мосту осуществляется за счет бордюрного блока тротуаров высотой 0.30 м,что не соответствует требова​ниям СНиП 2.05.03-84* (для автомобильной дороги III технической катего​рии высота ограждения должна составлять 0.75 м).
Гидроизоляция.
На сооружении отмечены повсеместные внешние признаки дефектов гидроизоляции: потеки и следы выщелачивания бетона (в виде белых пятен, подтеков и сталактитов), образующиеся на нижней поверхности плиты про​езжей части особено в зоне деформационных швов.
Состояние гидроизоляции - неудовлетворительное.
Деформационные швы.
Отмечено наличие поперечных трещин в покрытии вдоль деформаци​онных швов. В образовавшиеся трещины попадают вода и посторонние включения, уменьшающие эластичность шва. Вода в швах замерзает и вы​зывает разрушение покрытия и самого шва.
Деформационные швы находятся в неудовлетворительном состоянии: герметичность не обеспечена, компенсаторы проржавели.
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Сопряжение моста с насыпью.
О полном наличии переходных плит судить трудно, так как сопряже​ние закрыто насыпью и дорожной одеждой. Плавность выезда на мост на​рушена из-за неровностей и волн в покрытии, а может и неполным наличи​ем переходных плит. Обочины обрушены.Уширение насыпи за опорами не​достаточно.
Пролетные строения.
Мост представляет собой семипролетную балочную разрезную систе​му по схеме 7 пр по22,18 м из ребристых балок с диафрагмами с каркасной арматурой применительно к ТП серии 56Д «Союздорпроекта», № Т-817б(1959г).
В поперечном сечении пролет состоит из семи балок ребристого сече​ния, установленных с шагом 1,43 м - 1,47 м. Высота ребер 1,2 м. В попе​речном сечении ребра объединены диафрагмами в единую рамную систе-му,поверху перекрытую сборными плитами толщиной 0.20 м.Материал конструктивов пролетов - железобетон.
Наиболее распространенный дефект пролетых строений - образование трещин. Настоящим обследованием выявлены трещины, возникшие в пери​од эксплуатации. Это регулярные вертикальные и наклонные трещины в ребрах всех балок (шириной раскрытия до 0,2 мм). Эти трещины могут быть опасны, если получат раскрытие более 0,3 мм.
Вызывают опасение сквозные наклонные трещины с  раскрытием более 0,3 мм, переходящие в скол на полках. Помимо трещин в балках на​блюдаются сколы бетона с уменьшением площади поперечного сечения в зоне опирания и в приопорной части.
По всей площади балок — протечки со следами выщелачивания бетона. На поверхности плит пролетов и диафрагм наблюдаются разрушения за​щитного слоя бетона с очагами шелушения, обнажением и коррозией арма​туры. Увеличение интенсивности движения большегрузного транспорта в связи с активизацией работ на Потеряевском руднике спровоцировало про​висание всех балок на Уг пролета до 7 см.Наблюдение показало,что за пери​од 2004-2005г количество трещин увеличилось в 2-2,5 раза,раскрытие тре​щин продолжается,растет прогиб балок. Опорные части — металлические пластины по 4 см с опиранием друг на друга по всей плоскости. Отмечены коррозия металла с напластованием окислов (под всеми балками). Опорные части установлены на бетонные подферменники высотой 0.1м.
Опоры- железобетонные.
Промежуточные - массивные опоры на свайном фундаменте по ТП се​рии 791 Союздорпроекта.
Размер тела опоры в плане - 2,05x10,4м. Высота опор от обреза фунда​мента  до верха ригеля -5,4м.
Размеры ригеля - 2,25x0,4x10,6м.
Схема ригеля в поперечном сечении опоры - (0,10+10,40+0,10м).
Размер фундамента - 3,05x11,40x1,5м.Количество свай в основании опоры -2 ряда по 11 штук длиной 10м (со слов).
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В элементах опор отмечены места выщелачивания, сколы и поверхно​стное разрушение с обнажением и коррозией арматуры.
Неглубокие и мелкие трещины, вызванные усадкой бетона, не оказы​вают существенного влияния на несущую способность конструкции, но при скоплении в них влаги и замораживании могут служить источником посте​пенного разрушения опоры и снижения долговечности. Такие трещины не​обходимо своевременно заделывать.
О состоянии береговых опор судить трудно, так как конструкция нахо​дится в грунте. На поверхности находятся только насадки и часть открыл​ков и шкафных стенок.
Насадки -закругленной формы размером 0,4(0.48)х1,6x10,6м. Дефекты - загрязнение поверхности, следы протечек по ДШ.
Бетон шкафных стенок расслаивается, отмечены следы разрушения как без, так и с обнажением арматуры. Видны сильные разрушения в узлах со​пряжения шкафных стенок с насадками. Нарушена целостность шкафных стенок и грунт насыпи удерживается дощатыми щитами, из-под которых идет выползание грунта на насадку. Конуса и подмостовая зона.
Подмостовая зона представлена р.Алей.Основное русло искусственно создано земснарядом в 2003г и проходит под третьим пролетом с частич​ным заходом под пролеты 4 и 5.Река не судоходна.Берега пологие, укрепле​ние откосов отсутствует.
Выводы по результатам обследования Основная часть имеющихся дефектов является следствием естественного старения железобетонных конструкций моста, воздействия окружающей среды и действия временной нагрузки, значительно усугубленных недостатками экс​плуатации. На мосту отмечена потеря строительного подъема балок пролетных строений. Зафиксированы трещины силового характера как незначительного, так и значительного раскрытия в ребрах балок и плите проезжей части. Габарит приближения конструкций моста не соответствует требованиям норм для авто​дороги III технической категории.
Наиболее существенным недостатком моста является крайне низкое качест​во бетона в приопорной части балок пролетов. Бетон в этих местах рыхлый, имеет многочисленные поры и трещины усадочного характера, а также сквозные сколы, которые были восстановлены после монтажа балок. В этих условиях происходит накопление влаги и интенсивный процесс коррозии рабочей армату​ры. Состояние плиты проезжей части - неудовлетворительное, отмечены сквоз​ные продольные трещины с переходом в сколы. Дефекты ребер и плиты значи​тельно усугубляются дефектами гидроизоляции по всей площади моста. Отме​чены многочисленные протечки и места выщелачивания с образованием сталак​титов. Особое опасение вызывает провисание балок в Уг пролета,что свидетель​ствует о нарастающей потере несущей способности балок..
Опорные части балок всех пролетов находятся в неудовлетворительном со​стоянии. Дефекты опорных частей в большинстве случаев заключаются в сме​щении и поворотах подушек, отделении их от балок, а также коррозии по всей поверхности опорных частей.
Бетон ригелей шелушится, расслаивается, имеются значительные сколы и трещины с раскрытием и коррозией арматуры.
Это ведет к нарастанию количества и опасности дефектов и вызывает со​кращение срока службы сооружения.
При обследовании сооружения возникло сомнение в целесообразности дальнейшей эксплуатации и проведении ремонта существующих балок мос-та,так как не исключен отказ пролетов в ближайшие 5-7 лет эксплуатации.
В соответствии с классификацией ВСН 4-81 (90) общая оценка техниче​
ского состояния сооружения 2 балла.Рекомендуется переустройство проле-
тов,так как любой из известных способов усиления балок не обеспечит повыше​
ние
их
грузоподъемности
до
современных
норм.
Рекомендации по ремонту:
Довести габарит моста до Юме уширением ригелей существующих опор и установкой новых балок по всей площади моста.
Основные технические показатели
	№№ пп
	Наименование
	Показатели объекта

	
	
	существующего моста
	проектируемого моста

	1
	Длина моста, м
	155,6 м
	159,42 м

	2
	Схема моста
	7прх 22,18 м
	7пр х 21 м

	3
	Габарит моста
	Г-7+2Тх1,8м
	Г-10+2Тх1,0м

	4
	Проектные нагрузки
	HI 8 НК-80
	пропуск А11 в потоке и оди​ночных НК-80

	5
	Расчетные нагрузки
	-
	

	6
	Тип покрытия
	асфальтобетон
	асфальтобетон

	7
	Материал пролетных строений и опор
	железобетон
	железобетон

	8
	Тип покрытия проезжей части
	асфальтобетон
	асфальтобетон


1.1.4 Возможная транспортная схема поставки основных строительных материалов
[image: image3.jpg]



щебень для подготовок
· дренирующий грунт (песок + щебень)

· грунт насыпи

· битум
Предполагается следующая поставка основных строительных материалов: - сборный железобетон    - НЗМК ,г.Новоалтайск
-Веселоярский карьер
- Веселоярский карьер
· местный карьер

· г.Пермь, ОАО «Пермьоргсинтез»

· горячий асфальтобетон - АБЗ ДСУ-6

· бетон, раствор
- ОАО «УКС№1 »,г.Рубцовск
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· камень
- Веселоярский карьер

· щебень и песок для дорож-
- Веселоярский карьер ной одежды

-
щебень фракционированный - Неверовская ДСФ,г.Горняк
-сухая смесь Эмако
- г.Красноярск
-мин.порошок
- г.Гурьевск
-отсев
- Веселоярский карьер
1.1.5. Факторы, затрудняющие производство работ
К основным факторам, затрудняющим производство работ, относятся:
а)
расположение в черте города;
б)
постоянное движение автотранспортных средств;
в)
наличие коммуникаций.
Перед началом производства основных работ необходимо выполнить: а)    переустройство коммуникаций.
1.1.6. Рекультивация земель
После окончания ремонта мостового перехода земли, занимаемые во вре​менное пользование, рекультивируются в соответствии с техническими усло​виями землепользователя.
1.2.     Основные проектные решения 1.2.1. Подготовка территории строительства
В подготовительный период необходимо произвести:
а)
переустройство кабеля связи;
б)
освоение строительной площадки ;
в)
расчистку полосы отвода, детальную разбивку элементов земляного по​
лотна, снятие растительного грунта с откосов существующей насыпи, с посто​
янной полосы отвода и с временной полосы отвода;
г)
отсыпку технологических площадок;
е)   поэтапную частичную разборку конструкций существующего моста.
1.2.2. Земляное полотно и дорожная одежда
Продольный профиль запроектирован по нормам III технической категории.
Основные параметры продольного профиля:
максимальный продольный уклон
-20,2 °/00
видимость встречного автомобиля в продольном профиле обеспечена
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Поперечные профили земляного полотна разработаны применительно к ти​повому проекту серии 503-0-48.87** «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».
Ширина земляного полотна 12 м. Земляное полотно запроектировано в на​сыпи с поперечным профилем по типу 2*
- насыпь высотой до 3,0 м с крутизной откосов 1:1,5; применяется при проло-жении трассы с использованием суще ствующего земляного полотна в стесненных условиях.
Грунты для досыпки насыпи доставляются автотранспортом из сосредо​точенного временного резерва грунта,расположенного в 5.1 км от места ремонта. В целях обеспечения неизменяемости формы земляного полотна проек​том предусмотрено укрепление откосов насыпи за-севом трав по слою расти​тельного грунта.В целях обеспечения монолитности и устойчивости вновь отсы​паемого земляного полотна с существующим проектом предусмотрены нарезка уступов и рыхление откосов существующей насыпи.
Водоотвод вдоль трассы обеспечивается существующим водоотводом. В   соответствии   с  расчетной   интенсивностью  движения,   требованиями СНиП 2.05.02-85* и заданием на разработку проекта дорожная одежда назначе​на облегченного типа со следующими показателями и параметрами:
' ОО
' 00
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1. Ширина проезжей части
-7м
2. Число полос движения
- 2 шт
3. Ширина обочин
- 2,5 м
4. Поперечный уклон проезжей части
- 20°/0
5. Поперечный уклон обочин
- 40°/0
6. Общая площадь покрытия
- 840м" Конструкция дорожной одежды представлена   двухслойным покрытием из

горячего асфальтобетона:
· верхний слой - горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I толщиной 4см;

· нижний слой -горячий пористый мелкозернистый

асфальтобетон марки I толщиной более Зсм по существующей дорожной
одежде.
1.2.3. Обстановка дороги
Для обеспечения безопасности движения предусмотрено:
· установка перильного ограждения;

· установка дорожных знаков;

· нанесение вертикальной и горизонтальной разметки.

· установка бортового камня.

Главный инженер проекта        ^Z/^stif      Н.И.Алексеева
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  СПЕЦИФИКАЦИИ
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Подготовительные работы Очистка территории полосы отвода
Описание
Данный вид работ состоит в полной очистке территории строительства.
Строительные требования
Общая часть. Очистку территории строительства необходимо производить в соответствии с проектом. Растительные остатки вывозятся за пределы полосы отвода таким образом, чтобы не оказался поврежденным существующий расти​тельный покров.
Приемка работ. Работа принимается при условии ее выполнения в соответ​ствии с проектом и спецификациями на данный вид работ и одобрения Инжене​ром.
Измерение
Работы по очистке территории строительства измеряются в квадратных метрах.
Оплата
Измеренные, как описано выше, и принятые объемы работ, оплачиваются по единичным расценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата вы​полненных работ является полной компенсацией за указанные в данном разделе работы.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Расчистка территории
квадратный метр
строительства
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Подготовительные работы по ремонту моста
Описание
Прежде чем приступить к ремонту, выполняются подготовительные рабо​ты по освоению территории участка ремонтных работ, которые включают:
· геодезические работы по восстановлению оси мостового перехода и осей опор моста;

· освоение строительной площадки;

· переустройство коммуникаций;

· отсыпку технологических площадок.

Строительные требования
Строительная площадка устраивается вне зоны подтопления, за пределами водоохранной зоны реки в 180 м от конца моста с низовой стороны по ходу пи​кетажа ив 110м влево от автодороги.
На строительной площадке располагаются контора, материально-технический склад, склад инертных материалов, склад железобетонных изделий, склад арматуры и пиломатериалов,туалет.
В целях пожарной безопасности на площадке устанавливаются пожарные щиты с необходимым оборудованием и пожарный резервуар с водой.
Во время ремонтных работ запрещается сливать горюче-смазочные мате​риалы, оставлять мусор в зоне затопления и на льду. На участке строительства должны быть контейнеры для мусора и нечистот.
Непосредственно в створе строительства опор моста отсыпаются техноло​гические площадки из привозного грунта.Грунт достав-ляется автотранспортом из временного сосредоточенного резерва,расположенного в 5,1 км от моста.
При выполнении всех видов работ необходимо строго соблюдать все пра​вила по технике безопасности и производству работ согласно СНиП 12-03-2001, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть II (вылет стрелы кранов должен соответство​вать массе поднимаемых грузов, на опорах должны быть предусмотрены ограж​дения и лестницы; площадки работ в ночное время должны быть освещены; электрооборудование должно быть заземлено.
Измерение
Геодезические работы по восстановлению оси мостового перехода измеря​ются в километрах; перенос кабеля - в метрах; отсыпка технологических площа​док - в кубических метрах.
Оплата
Измеренные и принятые объемы работ оплачиваются по еди-ничным рас​ценкам Договора, приведенным в заявке на торги.  Оплата выполненных работ
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является полной компенсацией за указанные в данном разделе работы. Оплата
производится по следующим позициям:
№ п/п
Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Разбивка оси мостового перехода,
осей опор
километр
2.
Отсыпка технологических площадок
кубический метр
17 

Перенос существующих сетей
Описание
Работы по данной главе включают, но не ограничиваются этим, размеще​ние, защиту, перенос, укладку в ином направлении всех сетей, расположенных в границах производства работ. Подрядчик несет ответственность за сотрудниче​ство с любой организацией, инфраструктура которой находится в пределах по​лосы отвода.
Материалы
Материалы, используемые при ремонте, переносе либо перемещении сетей какой-либо организации, должны соответствовать существующим сетям и полу​чить одобрение представителя данной организации.
Строительные требования
Перед началом работ подрядчик должен сообщить организациям - владель​цам сетей о границах производства работ и просить их обозначить местополо​жение любых сооружений в районе строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за какие-либо повреждения сетей в период строительства и обязан выполнять ремонт, а также, если того пожелает организация-владелец, предоставлять в ее распоряжение свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения ремонта, в случае, если организация предпочтет выполнить ремонт поврежденных сетей своими силами. При этом, Подрядчик оплачивает полную стоимость работ.
Если в границах ремонтных работ находятся какие-либо сети, подрядчик представляет инженеру на рассмотрение предложение о выноске их за пределы стройплощадки. Предложение должно содержать, но не ограничиться этим, сроки выполнения работ, планы и детали переноса сетей на новое место, исполь​зуемые материалы, а также необходимые сертификаты, свидетельствующие, что качество материалов соответствует спецификациям и чертежам владельцев се​тей. После укладки сети на новом месте, организация-владелец сети должна ин​спектировать работы до начала обратной засыпки.
Под руководством инженера подрядчик принимает необходимые меры для защиты сети от повреждения морозом.
Измерение
Перенос коммуникаций и защита их на месте измеряются в погонных мет​рах.
Оплата
№ п/п   Позиция оплаты
Единица измерения
1. Перенос кабеля связи
метр
2. Перенос столбов
штука
18 Частичная разборка конструкций существующего моста
Описание
Данный вид работ включает частичную разборку конструкций существую​щего моста и вывоз разобранных конструкций.
Измерение
Работы по разборке моста измеряются в кубических метрах, тоннах.

Оплата
Измеренные объемы оплачиваются по единичным расценкам Договора. Оплата производится по следующим позициям:

№ п/п     Позиция оплаты
1. Разборка проезжей части
2. Разборка пролетного строения из железобетона
3. Частичная разборка пор и обустройства
4. Вывоз лесоматериалов
5. Вывоз металлоконструкций
6. Вывоз строительного мусора
Единица измерения кубический метр
тонна, кубический метр
кубический метр
кубический метр
тонна
тонна
19 

Ремонтопор
Описание
Данный вид работ включает уширение насадок и ригелей, устройство мо​нолитных шкафных стенок, монтаж сборных подферменников на устоях и уст​ройство монолитных подферменников на промежуточных опорах,устройство стоечно-лежневой опоры в составе устоя №8,ремонт видимых существующих поверхностей опор с использованием сухой бетонной смеси ЭМАКО S 88 С.
Материалы
Материалы и конструкции должны соответствовать Проекту и Альбому ти​
повых конструкций 3.500.1-1.93 (прим), 3.503.1-79 (прим.).
Бетон тяжелый
ГОСТ 26633-91
Сталь арматурная
ГОСТ 5781-82*, ГОСТ 380-94
Сталь прокатная
ГОСТ 82-70*, ГОСТ 103-76*,
ГОСТ 380-94
Сухая смесь ЭМАКО
ТУ 5745-004-40129229-2002
Каменные материалы
ГОСТ 9128-97; ГОСТ 8267-93
Строительные требования
Работы ведутся с постоянным геодезическим контролем.
Работы по уширению насадок и ригелей устройству шкафных стенок ве​дутся в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже -ь5°С.
Снятие опалубки с насадок и загружение опор строительной нагрузкой до​пускается при достижении бетоном 70% проектной прочности.
Опалубка изготавливается без прогибов и искривлений. Опалубка должна легко сниматься, не повреждая бетонные конструкции и до укладки бетона по​крывается мастикой, обеспечивающей легкость её снятия. Бетон укладывается в течение одного часа после приготовления смеси. Все полости и пустоты на бе​тонной поверхности заполняются раствором и заравниваются.
Ремонтируемая смесью ЭМАКО поверхность бетона должна быть шерохо​
ватой и прочной,для чего она тщательно очищается от пыли,грязи,слабого бето​
на
и
тщательно
пропитывается
водой.
Ремонт опор выполняется с помощью подмостей. Установка стоек осуществля​
ется с земли.
Порядок ремонта опоры: -разработка котлована под фундамент стоечно-лежневой опоры(оп.№8); -устройство подготовки под фундамент(оп.№8);
· устройство фундамента стоечно-лежневой опоры(оп.№8); -установка краном железобетонных стоек на цементный раствор(оп.№8); -засыпка котлована(оп.№8);

· обстройка опор подмостями;

· уширение насадок и ригелей монолитным бетоном;
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· бетонирование шкафных и боковых стенок;

· бетонирование монолитных подферменников;

· монтаж сборных железобетонных подферменников; -устройство сливов;

· ремонт поверхности опор бетонной смесью ЭМАКО;

· обмазка битумом в 2 слоя засыпаемых частей опор;

· окраска опор перхлорвиниловой краской.

Для элементов деревянной опалубки разрешается применять обрезной и по​луобрезной материал при условии, что будет исключено вытекание цементного молока и обеспечены требуемые формы и чистота поверхности насадки. Шири​на досок, непосредственно прилегающих к бетону, рекомендуется не более 15 см.
Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном, она должна обмазываться известковым молоком, глиняным раствором или отработанным машинным мас​лом. Смазка не должна оставлять пятен на бетоне, поэтому использование мазу​тов и темных масел, содержащих большие примеси нагара и смолянистых ве​ществ, не разрешается.
Щиты опалубки, а также места примыкания щитов и отдельных досок друг к другу должны быть плотно пригнаны и не допускать вытекания цементного молока при укладке и уплотнении бетонной смеси. В углах форм должны быть пришиты треугольные фаски с размером сторон 25 см. Случайные щели в опа​лубке должны быть плотно заделаны. Установка арматурного каркаса и подача бетона в насадки ведется автокраном. В процессе изготовления и укладки бе​тонной смеси необходимо вести систематическое наблюдение за ее подвижно​стью и удобоукладываемостью.
Приемка. Работа принимается при условии ее выполнения в соответствии с чертежами Проекта и Спецификациями на данный вид работ.
Измерение
Работы по монтажу стоек, устройству фундамента,насадок, риге-лей,шкафных стенок и подферменников измеряются в штуках на кубический метр и кубический метр.
Оплата
позициям:
Единица измерения штука,кубический метр штука, кубический метр штука, кубический метр штука, кубический метр
Измеренные объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Догово​ра.
Оплата производится по следующим № п/п   Позиция оплаты
1. Железобетонные стойки
2. Насадки
3. Шкафные стенки
4. Подферменники
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Монтаж пролетных строений
Описание
Данный вид работ включает монтаж балок пролетного строения, вклады​шей и устройство швов омоноличивания.
Материалы
Материалы и конструкции должны соответствовать Проекту и Альбому ти​
повых конструкций инв. № 50422-М(прим) и Заказу № 2081/ 26
Бетон тяжелый
ГОСТ 26633-91
Сталь арматурная
ГОСТ 5781-82*, ГОСТ 380-94
Строительные требования
Работы ведутся в соответствии с чертежами проекта. Проезд по пролетному строению после устройства монолитных участков допускается после набора бетоном 75% проектной прочности. Работы ведутся с постоянным геодезическим контролем. Монтаж пролетных строений:
Железобетонные балки устанавливаются автокраном КШМ-35. К началу монтажа балок пролетного строения насыпь подходов со стороны конца мос​та  должна быть отсыпана до проектных отметок. -    Подача балок под кран осуществляется с транспортных средств.
Железобетонные вкладыши устанавливаются автокраном грузоподъемно​стью 5тонн.
-   Подача вкладышей под кран осуществляется с транспортных средств. Загрузка опор пролетными строениями допускается при достижении моно​литным бетоном 70% прочности. Приемка. Работа принимается при условии ее выполнения в соответствии с чертежами Проекта и Спецификациями на данный вид работ.
Измерение
Работы по монтажу балок пролетных строений и вкладышей измеряются в штуках на кубический метр.
Оплата
Измеренные объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Догово​ра.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1. Балки пролетных строений
штука, кубический метр
2. Блоки вкладышей
штука, кубический метр
3.
Участки монолитные
кубический метр
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Деформационные швы
Описание
Данный вид работ заключается в устройстве деформационных швов с ме​таллическим окаймлением и деформационных швов с применением герметика «Изокром-Г» и устройством штрабы,заполненной мелким кубовидным щебнем.
Материалы
Материалы, применяемые для выполнения работ данной главы, должны со​ответствовать Проекту и Альбому типовых конструкций 3.503.1-101 и «Мето​дическим рекомендациям по устройству деформационных швов на мостах с применением герметика «Изокром-Г».
Пористый жгут «Гернит-П»
ТУ 480-1-119-79 Миннефтехимпрома
Компенсатор латунный
ГОСТ 931 -90
Герметик «Изокром -Г»
ТУ 2257-002-52422383-2001
Металлический лист 16Д
ГОСТ 103-76,ГОСТ6713-91
Резинобитумная мастика
БИОМАГ-40
Каменные материалы
ГОСТ 9128-97; ГОСТ 8267-93
Строительные требования
Работы по устройству деформационных швов проводят в теплое (+5°С) и сухое время года.
Последовательность работ при устройстве деформационных швов
а)
над промежуточными опорами:
· металлические компенсаторы крепятся дюбелями через 20 см;

· перед установкой компенсаторы промазывают битумным лаком 2 раза;

· щели между компенсатором и бетонной поверхностью шпаклюют цементным раствором;

· устанавливают компенсатор в зазор с расклинкой его деревянными клиньями через 1,5 -2,0 м;

· отдельные части компенсатора устанавливают внахлестку с перекрытием не менее 150 мм;

· в петлю компенсатора укладывается пористый жгут «Гернит-П» из резиновой смеси ИР-75-51 по ТУ 480-1-119-79 Минхимпрома;

-
зазор в толщине защитного слоя на опорах образуют с помощью закладной
доски, которую извлекают после бетонирования;
-
зазор деформационного шва заполняют резинобитумной мастикой БИОМАГ-
40.
б)
над устоями:
-в основание шва укладывается пористый жгут «Гернит-П»
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-шов заполняется герметиком «Изокром-Г» по всей высоте плит балок пролет​ного строения и сразу перекрывается металлическим листом с наплавленными штырями;
-поверх листа укладывается гидроизоляция,которя не приклеивается по 150мм в каждую сторону от оси шва;
-поверх гидроизоляции устраивается штраба заполненная мелким кубовидным щебнем с заливкой резинобитумной мастикой.Щебень перед укладкой подогре​вают.
Приемка. Работы по устройству деформационных швов принимаются Ин​женером, при условии их выполнения в соответствии с Проектом и Специфика​циями.
Измерение
Объемы работ по устройству деформационных швов измеряются в метрах.
Оплата
Измеренные объемы оплачиваются по единичным расценкам Договора по приведенным пунктам оплаты.
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Устройство деформационных швов
метр
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Гидроизоляция моста
Описание
Данный вид работ обеспечивает ликвидацию протечек через продольные стыки пролетных строений на насадки опор, а также обеспечивает гидроизоля​цию бетона балок пролетных строений.
Материалы
Битумный лак
в том числе:
битум марки БНД 60/90
ГОСТ 22245-90
бензин автомобильный марки А-72
ГОСТ 2084-77
мостопласт
ТУ 5774-006-05766480-96
Масленка битумная
в том числе:
битум нефтяной строительный марки
БН-1 (75-80 частей по массе)
ГОСТ 6617-76
индустриальное масло марки И-50А
(25-50 частей)
ГОСТ 20799-88*
асбест хризолитовый
(25-50 частей, ГКЖ-94 10% концентрации) ГОСТ 12871-93*
бетон В-30, В-40
ГОСТ 26633-91
сталь горячекатанная
ГОСТ 5781-82*
Состав работ . Подготовительный слой под гидроизоляцию устраивается толщиной 35 мм из мелкозернистого бетона В-30, W 6. Перед укладкой поверх​ность балок пролетного строения обрабатывается в соответствии с требованиями ВСН 85-68*.
Строительные требования
Устройство гидроизоляции моста производить без введения химических добавок, ускорителей твердения, вызывающих коррозию металла и бетона.
Поверхность, предназначенная для укладки мостопласта, должна быть от​вердевшей, чистой и сухой. Железнение и затирка до глянца поверхности подго​товительного слоя не допускается.
Укладку гидроизоляции начинают с пониженных мест плиты проезжей час​ти - от торцов пролетов в сторону продольной оси моста, двигаясь к вышерас​положенным частям сооружения.
Рулоны мостопласта раскатывают в продольном направлении. Укладку мос​топласта производят, подогревая нижнюю сторону пламенем горелки с одно​временным подогревом поверхности основания, медленно разворачивая рулон и прижимая его к основанию. Капли покровной массы или небольшой валик в месте соприкосновения рулона с основанием свидетельствует о правильном температурном режиме укладки. Наличие большого  количества вытекающей
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массы, а также появление дыма указывают на перегрев материала. Перед уклад​кой мостопласта рекомендуется развернуть на подготовленное основание 5-6 рулонов, примерить каждый рулон по отношению к другому, обеспечив необхо​димый нахлест, затем приклеить концы всех рулонов с одной стороны и снова скатать в рулон.
Наклеиваемые полотнища приглаживают мягкими щетками для обеспечения их приклейки по всей поверхности. На поверхности материала не допускаются складки, морщины, волнистость. Полотно материала наклеивают внахлест на 6 см по продольным сторонам и не менее 15 см в поперечных стыках.
Концевые участки наклеенных материалов, оставляемые при перерывах ра​бот, должны быть особенно тщательно приклеены при каткой во избежание зате​кания под них воды в случае дождя. Следует также принимать меры предосто​рожности против попадания на мостопласт масла, бензина, дизельного топлива и других растворителей. Если в гидроизоляции возникли пузыри, их следует про​ткнуть, выполнить разрез крест-накрест, неприклеенный материал отогнуть, ра​зогреть горелкой и приклеить. Поверх поврежденного места наклеить заплату с перекрытием со всех сторон поврежденного места на 100 мм.
До укладки бетона защитного слоя должны быть приняты меры, исключаю​щие возможность механических повреждений гидроизоляции.
Движение катков по гидроизоляции не допускается.
Бетон защитного слоя допускается укладывать только после приемки работ по устройству гидроизоляции с составлением акта на скрытые работы.
Стержни арматурной сетки в бетоне защитного слоя следует стыковать вна​хлест на 10 см. В каждом слое по длине и ширине стыки должны быть сдвинуты не менее, чем на 30 см.
Приемка. Работы по устройству гидроизоляции принимаются при условии их выполнения в соответствии с Проектом, Спецификациями и одобрения Ин​женером. Работы ведутся с постоянным геодезическим контролем.
Измерение
Работы по устройству гидроизоляции измеряются в квадратных метрах.
Оплата
Измеренный и принятый к оплате объем оплачивается по единичным рас​ценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата представляет собой полный объем вознаграждения за работы по данной главе.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п     Позиция оплаты
Единица измерения
1. Укладка выравнивающего слоя
кубический метр
2. Укладка гидроизоляции и защитного слоя, армированного
сеткой
квадратный метр
26 Устройство асфальтобетонного покрытия моста
Описание
Данный вид работ состоит в укладке слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части.
Материалы
Исходные материалы должны соответствовать требованиям, которые изло​жены в следующих документах:
Асфальтобетонная смесь
ГОСТ 9128-97
Битум нефтяной дорожный
ГОСТ 22245-90
Каменные материалы
ГОСТ 9128-97; ГОСТ 8267-93
Песок
ГОСТ 8736-93
Минеральный порошок
ГОСТ 16557-78
Эмульсия битумная дорожная
ГОСТ 18659-81
Строительные требования
Состав смеси. Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется Подрядчиком и согласовывается с Инженером. Состав смеси должен соответствовать требованиям российских и зарубежных стандартов, принятых в качестве нормативно-технических показателей. Вид мо​дификатора битума выбирается Подрядчиком, а оптимальное количество моди​фикатора устанавливается в ходе лабораторных испытаний. Результаты испыта​ний подобранной смеси представляются Инженеру на согласование не менее, чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству покры​тия. Кроме этого, по требованию Инженера Подрядчик представляет «сертифи​каты на продукцию» по всем видам материалов, образцы исходных материалов и добавок для приготовления асфальтобетонных смесей. Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают Спецификациям, Инженер должен потребовать от Подрядчика замену материалов и изменение состава смеси. Работы по замене асфальтобетонного покрытия моста рекомен​дуется проводить одновременно с укладкой покрытия на подходах к мосту.
Смесительная установка. По согласованию с Инженером используются смесительные установки, произведенные в России или других странах.
Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления и должны быть одобре​ны Инженером.
Асфальтоукладчики. Используются асфальтоукладчики, произведенные в России или в других странах, по согласованию с Инженером.
Состав работ. Проектом запроектировано асфальтобетонное покрытие про​езжей части со следующими конструктивными слоями:
- горячий мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I по ГОСТ 9128-97, укладываемый в 2 слоя по 35 мм
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каждый
- 70 мм
· защитный слой бетона
- 60 мм
· гидроизоляция
- 5,0 мм
· выравнивающий слой
- 35мм Подготовка основания. Поверхность очищается от грязи и посторонних

предметов. На контактную поверхность тротуара наносится грунтовочный слой битума в соответствии со СНиП 3.06.03-85. При грунтовании следует обращать внимание на необходимость защиты примыкающей поверхности от разбрызги​вания битума.
Основание для укладки асфальтобетона должно быть ровным, чистым и су​хим. Перед укладкой асфальтобетонной смеси (за 1-6 часов) поверхность защит​ного слоя должна быть обработана битумной эмульсией, жидким или вязким битумом в соответствии с п. 10.17 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.
Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по схеме, согла​сованной с Инженером. В результате уплотнения необходимо обеспечивать ко​эффициент уплотнения слоя, предусмотренный СНиП 3.06.05-85 для выбранной марки асфальтобетонной смеси.
Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных по​крытий следует производить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью не ниже +10°С. Устройство слоев покрытия в иных погодных условиях возможно при условии соблюдения требо​ваний п.10.16 СНиП 3.06.03-85 по разрешению Инженера.
Операционный контроль. Операционный контроль проводится согласно СНиП 3.06.03-85. Показатели и методы операционного контроля включают в се​бя следующее:
1. Температура битума и минеральных материалов измеряется постоянно, а температура смеси - для каждой единичной партии, поставляемой к месту ук​ладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемой по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается. Если Подрядчиком уложена в покрытие смесь с тем​пературой, не соответствующей требуемым значениям, Инженер имеет право отказать в приемке работ.
2. Температура слоя, в процессе его формирования, определяется в начале и конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85.
3. Толщина слоя контролируется в процессе укладки в рабочем сечении (не менее одного замера на 1,5 ширины) через 15-20 м. Толщина сформированного слоя определяется требуемой средней минимальной толщиной для 5 образцов, взятых в течение одного дня работы. Если толщина любого из образцов менее установленной на 20% или более, покрытие, уложенное в этот день, не подлежит приемке.
4. Ровность уплотняемого слоя измеряется 3-метровой металлической рей​кой, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном на​правлениях. Ровность считается неудовлетворительной, если зазор между по​верхностью покрытия и рейкой больше 5 мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ.
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5. Поперечные уклоны контролируются угломерной линейкой или нивели​ром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта.
6. Качество смеси определяется по пробе, отобранной из каждых 500 тонн смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответствовать ут​вержденному рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не долж​ны превышать согласованных с Инженером значений.
Приемка работ. До начала работ по устройству асфальтобетонных покры​тий производится приемка битума, добавок, модификаторов, минеральных мате​риалов, а в процессе производства работ - асфальтобетонных смесей и готового покрытия. Приемка асфальтобетонных смесей осуществляется на основании со​ответствия утвержденному Рецепту и требованиям ГОСТ 9128-97. Приемка по​крытий из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с тре​бованиями СНиП 3.06.03-85.
Измерение
Укладка асфальтобетонного покрытия моста измеряется в квадратных мет​рах или в тоннах.
Оплата
Измеренные объемы оплачиваются по единичным расценкам Договора. Оп​лата учитывает все технологические операции и производится по следующим позициям:
№ п/п     Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Укладка асфальтобетонного покрытия
на проезжей части моста
квадратный метр, тонна
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Установка тротуарных блоков
Описание
Данный вид работ включает установку накладных тротуарных блоков.
Материалы
Материалы и конструкции должны соответствовать Проекту и Альбому ти​повых конструкций 3.503.1-81 (применительно).
Строительные требования
Работы ведутся в соответствии с чертежами Проекта.
Укладка тротуарных блоков производится на цементный раствор.
Тротуарные блоки крепятся при помощи выпусков арматуры из плиты тро​туара, перекрываемых арматурной сеткой защитного слоя и дополнительной сеткой.
Работы ведутся в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.
Приемка. Работа принимается при условии ее выполнения в соответствии с чертежами Проекта и Спецификациями на соответствующий вид работ.
Измерение
Работы по установке тротуарных блоков измеряются в штуках на кубиче​ский метр.
Оплата
Измеренные объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Дого​вора.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п  Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Железобетонные тротуарные блоки
штука, кубический   метр
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Устройство металлических перильных ограждений
Описание
Устройство металлических перильных ограждений. Данный вид работ включает в себя установку новых перильных ограждений.
Материалы
Материалы, применяемые для данного вида работ, должны соответствовать следующим требованиям:
Поручень-труба 80x60x4
ГОСТ 2645-68*
марка стали 16Д
ГОСТ 3 80-94
Заполнение - арматура класса AI
ГОСТ 5781-82*
марка стали СтЗ сп
ГОСТ 380-88*
Нижний пояс и детали крепления -
сталь прокатная угловая неравнобокая
ГОСТ 8510-86*
марка стали 16 Д
ГОСТ 3 80-94
электроды для сварки Э 42А
ГОСТ 9467-75*
Приемка работ. Работы по устройству перильных ограждений принимаются при условии их выполнения в соответствии с Проектом, Спецификациями и при одобрении Инженером.
Измерение
Работы по устройству перильных ограждений измеряются в тоннах.
Оплата
Измеренный и принятый в проекте объем оплачивается по единичным рас​ценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата представляет собой полный объем вознаграждения за работы по данному разделу.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п      Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Устройство перильных ограждений
тонна
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Система водоотвода моста
Описание
Отвод воды с проезжей части обеспечивается за счет поперечного уклона через водоотводные трубки,затем по водоотводному лотку от середины 3-го пролета -в фильтрующие колодцы на начале и конце моста. Вода с тротуаров отводится вдоль бордюров к началу и концу моста в колодцы-сборники на под​ходах.
Конструкции колодцев должны соответствовать Альбому типовых конст​рукций 3.900.1-14 устанавливаться в соответствии с Проектом и Спецификацией на данный вид работ.
Конструкции водоотводных лотков выполняются из металлических труб и устанавливаться в соответствии с Проектом и Спецификацией на данный вид работ.
Все детали водоотводного устройства окрасить кузбасслаком..
Приемка. Работы по ремонту системы водоотвода принимаются при усло​вии их выполнения в соответствии с чертежами Проекта, Спецификациями на данный вид работ и приемкой их Инженером.
Измерение
Объемы работ по устройству лотков измеряют в погонных метрах, по уст​ройству колодцев - в штуках.
Оплата
Измеренные и принятые к оплате объемы оплачиваются по единичным расценкам Договора, согласно нижеприведенным пунктам оплаты:
№ п/п       Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Устройство лотков из металла
погонный метр
2.
Устройство фильтрующих колодцев
штука
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Укрепление откосов и конусов моста
Описание
Данный вид работ состоит в устройстве укрепления откосов и конусов мос​та из сборного бетона на щебеночном основании. Работы включают строитель​ство бетонного упора.
Материалы
Материалы должны соответствовать требованиям Проекта и Альбома ти​повых конструкций 3.503.9-78.
Приемка. Работы по укреплению откосов и конусов моста принимаются к оплате при условии, если они выполнены в соответствии с чертежами и приняты Инженером.
Строительные требования
Досыпку за опорами дренирующим грунтом выполнять слоями высотой не более 35 см с послойным уплотнением пневмотрамбовками. К укреплению от​косов и конусов моста приступить после уплотнения грунтов до 95% от опти​мального.
Измерение
Укрепление откосов и конусов моста измеряется в квадратных метрах. Из​мерения, касающиеся земляных работ, устройства щебеночного основания и бе​тонного упора отдельно не проводятся.
Оплата
Измеренные и принятые к оплате объемы работ оплачиваются по единич​
ным расценкам по пунктам оплаты, указанным в   Договоре. Эта оплата пред​
ставляет собой полный объем компенсации за работы, указанные в данной главе.
№ п/п       Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Укрепление откосов и конусов
моста
квадратный метр
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Устройство лестничных сходов
Описание
Данный вид работ включает устройство лестничных сходов из металлических конструкций.
Материалы
Материалы и конструкции должны соответствовать Проекту.
Сталь прокатная
ГОСТ 8732-78*, ГОСТ 8510-86*,
ГОСТ 8509-93, ГОСТ 82-70*
Строительные требования
Работы ведутся в соответствии с чертежами Проекта. Работы ведутся с постоянным геодезическим контролем. Сооружение лестничных сходов:
· планировка откосов насыпи бульдозером;
· забивка металлических труб в грунт насыпи;
· монтаж косоуров и ступеней; установка металлических ограждений.
Ручную сварку производить по ГОСТ 14098-91 в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. '
Приемка. Работа принимается при условии ее выполнения в соответствии с чертежами Проекта и Спецификациями на данный вид работ.
Измерение
Работы по монтажу металлических конструкций лестничных сходов измеря​ются в штуках и тоннах, по устройству ограждений лестничных сходов - в погон​ных метрах и в тоннах, земляные работы - в кубических метрах.
Оплата
Измеренные объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Договора.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1
Металлические конструкции
лестничных сходов
штука, тонна
2 Земляные работы
кубический метр
3 Металлические ограждения
лестничных сходов
погонный метр, тонна
34
Сооружение земляного полотна Уширение насыпи на прочном основании при строительстве
Описание
Данный вид работ предусматривает:
а)
подготовку основания под уширение насыпи;
б)
выполнение уширения насыпи;
в)
уширение рабочего слоя земляного полотна;
г)
окончательную планировку откоса уширенной части насыпи.
Подготовка основания включает:
а)
снятие растительного слоя и его складирование;
б)
планировку поверхности основания и устройство первой ступени на откосе су​
ществующей насыпи.
Уширение насыпи включает:
а)
разработку грунта для уширения в резерве и транспортировку грунта на место
укладки;
б)
разравнивание слоя требуемой толщины и ширины;
в)
уплотнение слоя;
г)
планировку поверхности слоя с устройством последующей ступени на откосе.
Уширение рабочего слоя предусматривает:
а)
снятие грунта с обочин существующей насыпи в пределах границ рабочего
слоя;
б)
разработку, транспортировку, укладку, разравнивание и уплотнение грунта уши​
ряемой части рабочего слоя;
в)
окончательную планировку поверхности уширения рабочего слоя.
Материалы
Грунт для уширения по составу и состоянию должен отвечать проекту, грунт для рабочего слоя -требованиям СНиП 2.05.02-85*.
Строительные требования
Грунт в основании уширения не должен относиться к категории слабых грун​тов. В противном случае предусматривается замена грунта.
Ширина ступеней на существующем откосе должна быть не менее 1 м.
Ступени для последующего слоя следует устраивать одновременно с плани​ровкой предыдущего слоя.
Степень уплотнения уширения должна соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85* к уплотнению насыпей. Степень уплотнения уширения рабочего слоя должна отвечать требованиям к рабочему слою (СНиП 2.05.02-85*).
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Операционный контроль. В процессе производства работ необходимо контро​лировать:
а)
состав и состояние грунта основания уширения;
б)
состав и состояние грунта, используемого для уширения насыпи и для уст рой-
ства рабочего слоя;
в)
степень уплотнения грунта в слоях уширения;
г)
геометрические размеры (толщину и ширину) слоев уширения;
д)
геометрические размеры ступеней, устраиваемых в существующем откосе;
е)
крутизну откосов уширения.
Приемка В процессе устройства уширения осуществляется приемка следую​щих работ:
а)
снятия растительного слоя;
б)
устройства уширения насыпи;
в)
устройства уширения рабочего слоя.
При приемке работы и устройству уширения следует проводить контроль фактической крутизны и ровности поверхности откосов.
Приемку   необходимо   выполнять   в   соответствии   с   требованиями   СНиП 3.06.03-85.
Измерение
В процессе производства работ производят следующие измерения:
· снятие растительного слоя
квадратный метр

· устройство уширения насыпи
кубический метр

· уширение рабочего слоя
кубический метр

· планировка поверхности основания,

слоев уширения и откосов
квадратный метр
Оплата
Оплату измеряемых объемов следует производить по договорным расценкам за единицу измерения по перечисленным ниже пунктам.
Указанная оплата учитывает все технологические операции по данному виду работ, включая подготовительные.
Оплату следует осуществлять по платежному сертификату, заверенному Ин​
женером, по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1. Подготовка основания
квадратный метр
2. Уширение насыпи
кубический метр
3. Уширение рабочего слоя
кубический метр
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Дорожная одежда Покрытие из горячей асфальтобетонной смеси
Описание
Данный вид работ состоит в устройстве покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси. Показатели физико-механических свойств плотного асфальтобетона из горячей смеси тип Б, марки I, используемого при устройстве покрытия, представлены в табл.1 настоящей главы, гранулометрический состав минеральной части - в ГОСТ 9128-97. Показатели физико-механических свойств пористого асфальтобетона из горячей смеси марки I, используемого при устройстве выравнивающего слоя, представлены в таблице 2 настоящей главы.
Материалы

Материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:
ГОСТ 9128-97 ГОСТ 22245-90
ОСТ 218.010-98 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-93 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ Р 52128-2003
Асфальтобетонные смеси
Битум нефтяной дорожный
Вяжущие полимерно-битумные,
дорожные
Щебень
Песок
Минеральный порошок
Эмульсия   битумная, дорожная

Таблица 1
	г
Наименование показателей
	Значение пока​зателей плот​ного асфальто​бетона марки I тип Б

	1
	2

	1.
Предел прочности при сжатии, МПа
при + 20°С, не менее при + 50°С, не менее при 0°С, не более
2.
Водостойкость, не менее
3.
Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
4.
Водонасыщение, % объема, в пределах
5.
Остаточная пористость, % объема, в пределах
6.
Пористость минерального состава, % объема, не более
	2,5
1,3
13
0,8
0,7 1,5-4,0 2,5-5,0
19
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Таблица 2
	Наименование показателей
	Значение пока​зателей порис​того асфальто​бетона марки I

	1
	2

	1.
Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, МПа,
не менее
2.
Водостойкость, не менее
3.
Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
4.
Водонасыщение, % по объему
5.
Пористость минерального состава, % объема, не более
	0,7
0,7
0,6
св. 5,0 до 10,0
23


Строительные требования
Состав смеси (рабочая формула смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется Подрядчиком и согласовывается с Уполномоченным представителем Инженерной организации. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование Уполномоченному представителю Инженерной организации. Кроме этого, по требованию Уполномоченного представителя Инженерной организации, для контрольной проверки Подрядчиком представляются документы и компоненты смеси в количестве необходимом для определения их свойств на соответствие требованиям данных Спецификации и для подбора контрольных составов смесей в лаборатории Инженерной организации.
Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают Спецификациям, Уполномоченный представитель Инженерной организации должен потребовать от Подрядчика замены материалов или изменения состава смеси.
При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов Подрядчик передает Уполномоченному представителю Инженерной организации документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.
Смесительная     установка.     Для     приготовления     смеси
используются
отечественные или зарубежные смесительные установки.
Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления; качество смеси контролируется Подрядчиком и выборочно Уполномоченным представителем Инженерной организации.
Асфальтоукладчики. Используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики; при их выборе учитываются рекомендации СНиП 3.06.03-85.
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Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонного покрытия производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью - не ниже +10° С. Устройство слоя покрытия в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по согласованию с Уполномоченным представителем Инженерной организации.
Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума обусловливается принятой технологией, в соответствии с пп. 10.4 - 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.
Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок, отсевы дробления и т.п. просушивают в сушильном барабане смесительной установки и нагревают до температуры (в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85), обусловленной проектным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.
Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным составом. Смешение продолжают до полного обволакивания вяжущим частиц минеральных материалов. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п. 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85 и табл. 8 ГОСТ 9128-97.
Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонной смеси используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При этом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200°С, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик, не допускается. В случае необходимости следует использовать кузова (бункеры) с теплоизоляцией.
При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возможность контроля ее температуры в кузове ( бункере ) автомобиля.
Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производятся в соответствии со СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Уполномоченным представителем Инженерной организации. При этом, температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл. 14 СНиП 3.06.03-85, если иное не предусмотрено Проектом. Укладку, предпочтительно, осуществлять сопряженными полосами, при этом место сопряжения полос после окончания укатки должно быть ровным и плотным. По возможности, асфальтобетонная смесь укладывается непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений
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укладываемых   полос   контролируется   постоянно,   при   этом   особое   внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности.
Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для повторного его использования или для хранения. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, предусмотренный СНиП 3.06.03-85.
Операционный контроль. К показателям и методам операционного контроля относятся следующее:
а)
температура смеси - определяется для каждой единичной партии,
поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей
требуемым значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;
б)
температура слоя в процессе его формирования - определяется в начале и
конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям,
приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85;
в)
толщина слоя - контролируется в процессе укладки, в рабочем поперечном
сечении слоя (не менее одного замера на 1,5 м ширины ) через 15 - 20 м или по
требованию Уполномоченного представителя Инженерной организации. Толщина
сформированного слоя должна соответствовать проектной;
г)
ровность - определяется в процессе уплотнения металлической рейкой
длиной 3 м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном направлении.
Участки покрытия с неудовлетворительной ровностью в соответствии со СНиП
3.06.03-85 должны быть исправлены в ходе работ;
д)
поперечные уклоны - задаются асфальтоукладчиками и контролируются
нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и
СНиП 3.06.03-85;
е)
качество смеси (состав и физико-механические свойства)- определяются по
пробам, отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество
смеси должно соответствовать утвержденному рецепту. Пределы отклонений
контрольных показателей не должны превышать согласованных
с
Уполномоченным представителем Инженерной организации значений.
Приемка работ. В процессе устройства асфальтобетонного покрытия производится приемка битума, добавок, минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок ), асфальтобетонной смеси и готового покрытия. Приемка минеральных материалов и битума производится в соответствии с сертификатом и данными испытаний. При этом, каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Уполномоченному представителю Инженерной организации.
Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется по ее соответствию утвержденному составу (содержание битума, зерновой состав минеральной части и т.п.), требованиям ГОСТ 9128-97 и Проекта.
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Приемка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с данными испытаний и требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:
а.
Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия отбираются
Подрядчиком по указанию Уполномоченного представителя Инженерной
организации из расчета три керна на 7000 м2 готового покрытия. Испытания
отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98.
Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать
требуемым значениям, указанным в п.10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа
асфальтобетонной смеси.
б.
Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в
соответствии с СНиП 3.06.03-85.
в.
Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в
соответствии с п.14.5 ( п.14.6 ) СНиП 3.06.03-85.
Значения коэффициентов сцепления покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности движения" и Проекта.
г.
Ширина, толщина и поперечные уклоны покрытия. Оценка ширины,
толщины и поперечных уклонов покрытия производится в соответствии с СНиП
3.06.03-85.
Измерение
Покрытие из горячей асфальтобетонной смеси измеряется в тоннах и/или квадратных метрах.
Оплата
Измеренные объемы оплачиваются по договорным расценкам за единицу измерения по перечисленным ниже пунктам оплаты. В указанной оплате учитываются все технологические операции по данному виду работ, включая подготовительные (очистку ремонтируемого покрытия, подгрунтовку и т.п.).
Оплата производится по платежному сертификату, заверенному Уполномоченным представителем Инженерной организации, по следующим позициям:
№ п/п     Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Покрытие из горячей асфальтобетонной
смеси толщиной 4 см
квадратный метр
2. Асфальтобетонная смесь
тонна
3. Выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси перем.толщ.
тонна
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Устройство основания из щебеночной смеси
Описание
Данный вид работ состоит в устройстве основания из щебеночной смеси.
Материалы
Щебеночная смесь, применяемая для выполнения работ должна соответство​вать требованиям ГОСТ 25607-94*.
Строительные требования
Общие требования. Приготовление щебеночной смеси следует осуществлять в соответствии с принятой в Проекте технологией.
Влажность смеси. Смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной. Допускаются отклонения влажности в пределах не более ± 10% от оптимальной. При необходимости увлажнения смеси, его следует осуществлять за 20-30 мин. до начала уплотнения.
Уплотнение смеси. Уплотнение уложенной смеси следует осуществлять при​нятыми в Проекте средствами уплотнения.
Максимальная толщина уплотняемого слоя не должна превышать 0,25 м при уплотнении смеси пневмоколесными катками и 0,18 м - при уплотнении катками с гладкими вальцами. Уплотнение уложенной смеси следует осуществлять в два эта​па - прикатка и основное уплотнение (укатка).
Прикатка слоя. Прикатку слоя следует выполнять проходами катков от краев к середине с перекрытием следа на 1/3 ширины вальца катка.
Скорость движения катка должна быть в пределах 1,5-2 км/ч.
Число проходов катка по одному следу определяется пробной укаткой и ко​леблется от 3 до 6. Прикатку следует считать законченной, если перед передними вальцами не образуется волна и отсутствует заметная на глаз осадка слоя. При ис​пользовании вибрационных катков подкатка производится с выключенным вибра​ционным вальцем.
После прикатки слоя проверяют его ровность 3-метровой рейкой и попереч​ные уклоны шаблоном с целью установления и исправления дефектных мест на поверхности покрытия или основания.
Укатка слоя. При укатке слоя число проходов катка (массой 10 и более тонн) по одному следу также определяют пробной укаткой - оно колеблется от 10 до 25.
Уплотнение начинают вдоль краев уложенного слоя при скорости движения 3-5 км/ч. При последующих проходах каток смещают к середине с перекрытием предыдущего следа на 73 ширины вальца катка, а его скорость может быть повы​шена до 12 - 15 км/ч. Заканчивать уплотнение рекомендуется при пониженных скоростях. Укатка выполняется по челночной схеме.
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Внешними признаками окончания укатки является прекращение осадки уп​лотняемого слоя от прохода катка и прекращение движения волны перед катком. Контроль уплотнения осуществляет лаборатория Подрядчика с предоставлением результатов контроля Уполномоченному представителю Инженерной организации.
Приемка. Работы по устройству основания из щебеночной смеси принимаются Уполномоченным представителем Инженерной организации при условии их вы​полнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 и Проекта.
Измерение
Измерение выполненных работ осуществляется в квадратных метрах основа​ния (покрытия) установленной Проектом толщины.
Оплата
Измеренные и принятые Уполномоченным представителем Инженерной орга​низации объемы работ оплачивают по единичным расценкам Договора, приведен​ным в заявке на торги. Указанная оплата является полной компенсацией за произ​водство всех технологических операций и вспомогательных работ по каждому ви​ду работ, приведенному ниже.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п
Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Устройство основания из
щебеночной смеси толщиной 30см
(по проекту)
квадратный метр
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Укрепление откосов засевом трав
Описание
Данный вид работ состоит в транспортировке и разравнивании растительного грунта, а также засеве трав и поливе.
Материалы
Материалы должны соответствовать следующим нормам:
- обычный посев
ЕНиР, пп. Е18-24
Строительные требования
Сезон укрепления засевом трав. Укрепление засевом трав в районе работ осу​ществляется в вегетационный период. Следует избегать посева при сильном ветре, избыточной влажности почвы, заморозках на почве и иных отрицательных услови​ях.
Подготовка почвы под посев. Засеваемый участок планируется по заданным линиям и уклонам. Участок очищается от сорняков, веток и камней диаметром 50 мм и более, а также от мусора, мешающего укреплению засевом трав или уходу за ней. Затем участок взрыхляется на глубину не менее 10 см и готовится под по​сев.
Полив. Засеянный участок увлажняется в течение 10 дней после посева, когда идет прорастание трав.
Внесение удобрений. Удобрения вносятся в соответствии ЕНиР,пп.Е2-1-45 и/или ЕНиР, пп. 18-24.
Расход удобрений определяется в соответствии с ВСН 42-91.
Посев. Семена вносятся в соответствии с ЕНиР, пп. Е2-1-45 и/или ЕНиР, пп. 18-24. Расход семян определяется в соответствии с ВСН 42-91.
Защита и уход за засеянными участками. Следует обеспечивать защиту засе​янных участков и уход за ними, включая полив по мере необходимости, до оконча​тельной приемки объекта. Любые повреждения засеянных участков следует устра​нять путем повторного посева, внесения удобрений. Следует вносить дополни​тельные количества семян, удобрений, извести или нитрата аммония.
Приемка. Работы принимаются к оплате Уполномоченным представителем Инженерной организации при условии их выполнения в соответствии с Проектом и настоящей Спецификацией.
44 Измерение
Расход воды на обеспечение и поддержание роста семян не измеряется. Он включен в стоимость квадратного метра засева трав. Засев трав измеряется в квад​ратных метрах.
Оплата
Измеренные, как описано выше, и принятые объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата представ​ляет собой полный объем вознаграждения за работы, указанные в данной главе.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Укрепление откосов посевом
трав (включая растительный грунт)
квадратный метр
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Тротуары
Описание Данный вид работ состоит в устройстве тротуаров.
Материалы Материалы, полуфабрикаты и конструкции, применяемые для устройства тротуаров, должны соответствовать следующим требованиям: Плотная асфальтобетонная смесь и
материалы для ее приготовления
ГОСТ 9128-97
Щебеночная смесь для основания тротуаров
ГОСТ 25607-94*
Бортовой камень
ГОСТ 6665-91
Устройство тротуаров
Работы по устройству новых тротуаров рекомендуется производить на
участках расположения тротуаров в период устройства дорожной одежды на
основной    дороге.    Причем
на    участках    тротуаров,    где    проектом
предусматривается установка бордюрного камня у кромки проезжей части, указанная установка бордюрного камня должна быть осуществлена до устройства тротуаров.
Устройство дорожной одежды на новых тротуарах должно осуществляться в соответствии с разделами - «Дорожная одежда» и «Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси» с учетом применения для настоящих работ дорожно-строительной техники, обеспечивающей возможность устройства дорожной одежды тротуаров проектной ширины.
Измерения Работы по устройству тротуаров измеряются в квадратных метрах.
Оплата
Принятые объемы оплачиваются по
единичным, м с Заказчиком.
Указанная оплата представляет собой полный объем вознаграждения за работы
данного раздела.
Позиция оплаты
Единица измерения
Устройство тротуаров с покрытием
квадратный метр
Устройство бордюра
метр
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Организация движения
Описание
Данный вид работ заключается в установке постоянно действующих дорож​ных знаков регулирования движением , стоек для них, сигнальных столбиков, ука​зателей.
Материалы
Материалы должны соответствовать следующим нормам:
· панели дорожных знаков
ГОСТ 10807-78* (Изменение № 3)
· крепление и стойки знаков
ГОСТ 25459-82, ГОСТ 25458-82
и Альбом типовых конструкций, серия 3.503.9-80
-
монолитный бетон для устройства
фундаментов стоек (укладка)
СНиП 3.06.03-85
Строительные требования
Общие требования. Дорожные знаки и другие средства управления движением устанавливаются в соответствии с ГОСТ 23457-86* и ГОСТ 10807-78* (Изменение № 3). До заказа знаков следует представить на утверждение Инженеру ведомость установки знаков и ведомость расстановки сигнальных столбиков.
Номенклатура дорожных знаков и схема их установки должны быть согласо​ваны с органами ГИБДД.
Стойки. При технической невозможности установки дорожных знаков в мес​тах, предусмотренных схемой расстановки, допускаются незначительные измене​ния их местоположения с учетом местных условий и по согласованию с Инжене​ром.
Опоры и стойки дорожных знаков устанавливаются с помощью специальных приспособлений на подготовленный фундамент в соответствии с альбомом типо​вых конструкций серии 3.503.9-80. Все поврежденные во время установки опоры заменяются. Бетонные основания для стоек устраиваются в соответствии со СНиП 3.06.03-85.
Панели знаков. Панели дорожных знаков устанавливаются на опоры в соот​ветствии с альбомом типовых конструкций серии 3.503.9-80. Допускается монтаж знаков из сборных панелей индивидуального проектирования, на месте их уста​новки. Сверление отверстий в панелях знаков в полевых условиях запрещается.
Все головки болтов и шурупов, а также шайбы, расположенные на лицевой поверхности знака следует окрашивать. Цвет краски должен совпадать с цветом фона или обозначений на лицевой поверхности панели, в месте выхода крепежных элементов.
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Если дорожный знак временно не используется, его лицевую панель следует полностью укрыть непрозрачным материалом. Материал, укрывающий панель знака, следует поддерживать в хорошем состоянии до тех пор, пока знак не будет снова введен в действие.
На лицевой панели знаков запрещается использовать клейкую ленту.
Повреждения деталей крепления, панелей дорожных знаков и их светоотра​жающей поверхности следует устранять.
Приемка. Работы по установке дорожных знаков, стоек для них, сигнальных столбиков и указателей принимаются Инженером к оплате при условии, если они выполнены в соответствии с чертежами и спецификациями на соответствующие работы.
Измерение
Работа по установке знаков измеряется в квадратных метрах поверхности ли​цевой панели знака. При этом используются номинальные размеры.
Установка знаков включает установку стоек.
Поверхность лицевой панели знаков измеряется в квадратных метрах. От​дельно измеряется площадь лицевой панели каждого нестандартного знака.
Стойки знаков измеряются в погонных метрах.
Оплата
Измеренные объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата представляет собой полный объем возна​граждения за работы, указанные в данной главе.
Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1. Установка нового знака
квадратный метр
2. Стойки знаков
метр
3. Присыпные бермы под знаки
кубический метр
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Временные средства управления движением
Описание
Данный вид работ заключается в установке, техническом обслуживании, пе​рестановке и демонтаже временных средств управления дорожным движением при производстве дорожных работ.
Матери а л ы
Материалы должны соответствовать требованиям следующих документов:
-
панели дорожных знаков,
устанавливаемых на период
строительства
ГОСТ 10807-78* (Изменение №3)
· отражающая пленка
ГОСТ 10807-78* (Изменение № 3)

· временные средства управления
Единые требования к средствам дорожным движением                           организации дорожного движе​ния, применяемым в местах про​ведения дорожных работ (Москва, 1989)

Строительные требования
Общие требования. Организация движения транспорта и пешеходов и ограж​дение   мест   производства дорожных работ выполняются в соответствии с ВСН 37-84, «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
При проведении дорожных работ особое внимание уделяется соблюдению требований, перечисленных ниже:
а)
обеспечение наличия и установки средств управления дорожным движени​
ем до начала строительных работ;
б)
установка только тех дорожных знаков, которые требуются на данном эта​
пе работ;
в)
изменение расположения временных средств управления дорожным дви​
жением по мере необходимости;
г)
демонтаж устройств управления дорожным движением, которые более не
соответствуют существующим условиям;
д)
в случае повреждений средств управления дорожным движением подряд​
чик должен осуществлять их немедленную замену либо ремонт в соответствии с
Договором или по указанию Инженера;
е)
все средства управления движением необходимо своевременно очищать,
заменять в случае их утраты, поломки, либо повреждения, а также при снижении
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отражающей способности рефлектирующих поверхностей более чем на 50% от требуемой;
ж)
временные устройства управления дорожным движением должны содер​
жаться в чистом состоянии;
з)
светоотражающие поверхности должны своевременно восстанавливаться
при появлении на них царапин и повреждений;
и) все временные знаки управления дорожным движением демонтируются по​сле завершения дорожных работ.
Дорожные знаки при производстве строительных работ. Все знаки для вре​менного управления дорожным движением должны обладать светоотражающими свойствами. Следует использовать металлические и деревянные опоры или иные опоры установленного образца. Все неиспользуемые знаки следует немедленно демонтировать или укрыть листами металла, фанеры либо иного подходящего ма​териала.
Временные знаки. Подрядчик должен поставлять, эксплуатировать и убирать после окончания работ, либо по указанию Инженера, все временные знаки, кото​рые устанавливаются в соответствии с чертежами и в связи с частичным или пол​ным закрытием дороги для информирования водителей о порядке движения в зоне строительных работ.
По мере продвижения строительных работ подрядчик обязан менять располо​жение знаков.
Временное закрытие знаков. Дорожные знаки, противоречащие временным знакам, устанавливаемым на период строительства, должны быть полностью за​крыты подрядчиком таким образом, чтобы водители не могли их видеть.
Приемка. Работы по изготовлению временных средств управления дорожным движением принимаются к оплате Инженером при условии их выполнения в соот​ветствии с чертежами и спецификациями, относящимися к работам по данной главе.
Измерение
Единица измерения знаков - штука. Каждый знак учитывается только один раз, даже в том случае, если он перемещается или заменяется в ходе строительства. Единица измерения работы по устройству временного покрытия - штука.
Оплата
Временные средства управления движением, установленные в соответствии с чертежами, оплачиваются следующим образом: после первого использования вре​менных средств управления движением выплачивается 50% стоимости работ, по​сле выполнения контракта на 75% выплачивается дополнительно 40% и последние 10% - выплачиваются по завершении работ.
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Оплата производится по следующим позициям:
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Знаки
штука
5/
Постоянная дорожная разметка
Описание
Данный вид работ состоит в нанесении постоянной дорожной разметки на подготовленное покрытие, удовлетворяющее нормативным требованиям по ровно​сти и сцепным качествам.
Материалы
Материалы должны соответствовать ГОСТ Р51256-99.
Дорожная разметка устраивается краской, приготовленной в соответствии с действующими стандартами и сертификатами.
Строительные требования
Общие требования. Схема дорожной разметки должна увязываться со схемой расстановки дорожных знаков и согласовываться с органами ГИБДД. Разметка на​носится в соответствии с ГОСТ Р 51256-99. До начала работ на дорожном покры​тии следует обозначить границы участков, на которых существующая разметка совпадает с проектным вариантом. После завершения укладки слоя покрытия на​мечаются границы нанесения разметки для их согласования с Уполномоченным представителем Инженерной организации. До нанесения разметки поверхность проезжей части очищается от мусора, грязи, органических вяжущих, смазочных материалов и посторонних предметов.
Не менее чем за 7 дней до начала нанесения разметки следует представить Уполномоченному представителю Инженерной организации копию письменных рекомендаций изготовителя разметки по ее использованию. Для проверки пра​вильности рекомендаций может быть проведена пробная разметка в полевых усло​виях.
Материал для дорожной разметки перевозится в таре, соответствующей тех​ническим условиям на транспортировку разметочного материала, с четкими над​писями, содержащими следующие сведения о поставляемом материале:
а)
название и адрес предприятия-изготовителя;
б)
название изделия;
в)
номер партии;
г)
цвет;
д)
вес нетто и объем содержимого;
е)
дата изготовления;
ж)
срок годности;
з)
описание содержимого, если требуется смешение компонентов;
и) пропорции и инструкции по смешению;
к) данные по технике безопасности.
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Дорожная разметка наносится в соответствии с ВСН 37-84, Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. Линии разметки должны иметь четкий, однородный и аккуратный вид как в дневное, так и в ночное время в соответствии с ГОСТ Р 51256-99.
Участки с разметкой следует оберегать от наезда транспорта до полного ее высыхания.
Стандартная дорожная краска. Краска наносится распылителем при темпера​туре дорожного покрытия и окружающего воздуха выше +5°С. Толщина слоя краски - не менее 0,4 мм, расход - 400 г/м2.
Краска НП-501 наносится распылителем при температуре дорожного покры​тия и окружающего воздуха не ниже +15°С. Толщина слоя краски - 0,35мм, рас​ход- 350 г/м2.
Приемка. Работы по устройству дорожной разметки принимаются к оплате Уполномоченным представителем Инженерной организации при условии, если они выполнены в соответствии с Проектом и настоящей Спецификацией.
Измерение
Единицей измерения дорожной разметки является квадратный метр.
Оплата
Измеренные и принятые к оплате объемы работ оплачиваются по единичным расценкам Договора, приведенным в заявке на торги. Оплата представляет собой полный объем вознаграждения за работы.
Оплата производится по платежному сертификату, заверенному Уполномо​ченным представителем Инженерной организации.
№ п/п    Позиция оплаты
Единица измерения
1.
Дорожная разметка, краска
квадратный метр
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ВЕДОМОСТЬ
стоимости работ на капитальный ремонт мостового перехода через р.Алей 

в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту в Алтайском крае

Схема моста 

Длина моста

 Габарит моста 

Площадь моста 

Техническая категория дороги 

Длина подходов
-7пр х 21м 

-159,42 м 

-Г-10+2Тх 1,0 м
· 2040 м2
· Ill (СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.07.01-89*)
·  -0,120 км

Составил:             







 А. Н. Проку дин

Проверил:







Н.И.Алексеева
	№ № пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Еди-нич. рас​ценка
	Всего,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1.     Подготовительные работы 1.1. Освоение трассы
	
	
	
	

	1
	Восстановление и закрепление оси мостового перехо​да
	км
	0,275
	
	

	2
	Восстановление осей опор моста
	шт/ км
	8/0,15
	
	

	3
	Оформление полосы отвода
	км
	0,275
	
	

	4
	Возмещение расходов и компенсаций в постоянное пользование на землях администрации г.Рубцовска
	га т.р.
	0,00 0,00
	
	

	5
	То же, во временное пользование по выгону (11300x71,16x0,05)
	га руб.
	1,13 40205
	
	

	6
	Переустройство кабеля связи
	см.спецификац.
	
	

	7
	Возмещение ущерба рыбному хозяйству
	руб.
	12347
	
	

	
	1.2. Организация движения автотранспорта на время строительства
	
	
	
	

	9


	Установка и демонтаж (без стоимости) дорожных знаков

-
предупреждающие знаки
1.20.2

1.20.3

1.25

- знаки приоритета

2.6

 2.7

-
запрещающие знаки
3.20

3.24 

3.31

-
предписывающие знаки

4.2.2 

-знаки дополнительной информации 8.1.1 

8.2.1

-
информационные щиты
- стойки металлические

Транспортировка знаков на 10 км 
	шт. 

шт

шт шт

шт шт

 шт

шт

шт

 шт

 шт шт 

шт.

шт.

кг

т
	25

1

1

4

1

1

2

6

     2

1

2

2

2

15 228,6 0,23
	
	

	
	2.    Земляные работы 2.1. Устройство дренирующей засыпки за опорами и отсыпка конусов
	
	
	
	

	10
	Дренирующий грунт (песок+щебень, у=1,65 т/м3 )
	м3/t
	540/891
	
	

	11
	Разравнивание грунта I гр. бульдозером с перемеще​нием на 20 м
	м3
	540
	
	

	12
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	540
	
	

	13
	Планировка откосов насыпи вручную
	кв.м
	240
	
	

	14
	Укрепление откосов насыпи бетонными плитами раз​мером 1x1x0,16м массой 0,38т. Бетон М-350 (В25) по слою щебня толщиной 10 см
	кв.м
ш/м

м3
	230 230/36,8
23
	
	

	15
	Укрепление откосов насыпи камнем размером 0,15м-0,2м по кромке плит
	квм/

м3
	10/1,5
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	Монолитный бетон окон в укреплении откосов Мб-350, Мрз-300
	м3
	3
	
	

	17
	Разработка грунта I гр. вручную под упорную призму в закладном креплении
	пм/м3
	60/40
	
	

	18
	Устройство упорной призмы под плиты крепле​ния:

-
камень

-
щебень

-
втрамбованный щебень (3 см)

-
цементный раствор М-200

-
блок упора размером 1,0x0,4x0,5м массой
0,46т.

Бетон М-350, Мрз-300
	пм

м3 

м3 

м3 

м3 шт/м3
	60

22

3,6

1,2

1,12

60/12
	
	

	19
	Разработка грунта I гр. экскаватором емкостью ковша 0,3 м3(срезка). Грунт в отвал
	м3
	1950
	
	

	20
	Разравнивание грунта I гр. бульдозером с пере​мещением на 40 м
	м3
	1950
	
	

	
	2.2. Подходы к мосту
	
	
	
	

	21
	Снятие растительного слоя с откосов сущест​вующей насыпи и из под подошвы бульдозером с перемещением до 10 м ,с погрузкой экскавато​ром в автосамосвалы и транспортировкой в ка​вальер на 1км
	м3 т
	160 192
	
	

	22
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог
	м3


	1680
	
	

	23
	Разработка грунта II гр. экскаватором с емк. ковша   1м3   с   погрузкой   в   автосамосвалы   и транспортировка (γ=1,6 т/м) на 5 км 

- в насыпь 

- на присыпку обочин
	м3

м3/т м3/т
	1680

1600/2560 80/128
	
	

	24
	Рыхление насыпи земляного полотна трактор​ным рыхлителем на глубину 30см за один про​ход при длине участка 100м
	м3

	25
	
	

	25
	Нарезка корыта в грунтах II гр.экскаватором с емкостью ковша 0,25 мЗ с перемещением грунта бульдозером на 10м
	м3

	25
	
	

	26
	Уплотнение насыпи за 8 проходов профильный объем/оплачиваемый объем 
- насыпь 

- обочины
	м3/м3
м3/ м3
	1524/1600 75/80
	
	

	27
	Полив грунта водой
	мЗ
	23/457
	
	

	28
	Рыхление откосов существующей насыпи в грунтах II гр.
	м3
	50
	
	

	29
	Нарезка уступов в грунтах II гр.
	м3
	190
	
	

	30
	Планировка откосов насыпи в грунтах II гр.
	м2
	980
	
	

	31
	Погрузка растительного грунта экскаватором с емк.ковша 0,25 мЗ транспортировка на 1км
	т
	192
	
	

	32
	Надвижка растительного грунта на откосы на​сыпи бульдозером с перемещением на 10м
	м3
	160
	
	

	33
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с по​ливом водой
	м2
	980
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5<Ь
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2.3. Рекультивация сосредоточенного резерва
	
	
	
	

	34
	Снятие растительного грунта I гр. бульдозером с перемещением на 40 м
	м3
	480
	
	

	35
	Разравнивание грунта II гр. бульдозером с пере​мещением на 20 м
	    м3
	2250
	
	

	36
	Уполаживание откосов до 1:6
	мЗ
	195
	
	

	37
	Надвижка почвенно-растительного грунта
	мЗ
	480
	
	

	38
	Площадь планировки бульдозером и засев семе​нами многолетних трав
	мг
	4838
	
	

	
	3.   Дорожная одежда
3.1. Дорожная одежда на мосту
	
	
	
	

	39
	Устройство деформационного шва с металличе-ским окаймлением
	пм
	144
	
	

	40
	То же, с заполнением герметикой «Изокром-Г» и устройством штрабы с кубовидным щебнем
	пм
	24
	
	

	41
	Гидроизоляция проезжей части с устройством защитного слоя толщиной 6 см 

- бетон М-500 (В40)

 -техноэластмост
	м2
м3 м2
	1852
111 2040
	
	

	42
	Укладка арматурной сетки в защитном слое (Вр)
	м2/кг
	1460/4541
	
	

	43
	Укладка дополнительных сеток вдоль тротуар​ных блоков 

A-I 
А-Ш
	шт/м2
кг 

кг
	110/148,7
515,1 

504,9
	
	

	44
	Бетон подготовительного слоя толщиной 3,5 см

 М-400 (В30)
	м2 /м3
	1852/65
	
	

	45
	Покрытие проезжей части из горячей асфальто​бетонной смеси толщиной 7 см. Тип Б марка I
	м2 /м3
	1460/103
	
	

	46
	Покрытие поверхности тротуаров гидрофобизи-рующей смазкой
	м2
	733
	
	

	
	3.2.   Дорожная одежда на подходах
	
	
	
	

	47
	Кирковка существующего покрытия из черного щебня h= О.Юм с перемещением материала бульдозером на 10м
	мЗ
	60
	
	

	48
	Уширение существующей дорожной одежды щебеночной смесью № С6, h= 0,20м
	м2
	84
	
	

	49
	Перемешивание материала
	мЗ
	32
	
	

	50
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	0,67
	
	

	51
	Выравнивающий слой из горячего пористого мелкозернистого а/бетона марки I переменной толщины
	т
	98
	
	

	52
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2
	т
	0,25
	
	

	53
	Покрытие из горячего плотного мелкозернисто​го асфальтобетона, тип Б марки I, h= 0,04м
	м2
	840
	
	

	
	3.3. Сброс воды с проезжей части моста
	
	
	
	

	
	3.3.1 Сбор воды из водоотводных трубок
	
	
	
	

	54
	Монтаж водоотводного лотка с окраской
	пм/т
	300/4,51
	
	

	
	
	
	
	
	

	.]
	
	
	
	
	


	
	3.3.2. Дождеприемный колодец на ПК 0+50, ПК 2+24
	шт
	4
	
	

	55
	Разработка грунта II группы вручную
	м3
	4,0
	
	

	56
	Обратная засыпка грунта II группы вручную
	м3
	1,0
	
	

	57
	Подготовка из щебня
	мЗ
	1,2
	
	

	58
	Бетон
	м3
	0,284
	
	

	59
	Стеновые кольца КЦ-10-3
	м3
	0,32
	
	

	60
	Стеновые кольца КЦ-10-9 б
	м3
	0,88
	
	

	61
	Плита перекрытия КЦП 2-10
	м3
	0,44
	
	

	62
	Плита днища КЦД-15
	м3
	0,44
	
	

	63
	Металлическая труба
	м3
	18
	
	

	64
	Решетки для приямков стальные
	T
	1,28
	
	

	65
	Цементный раствор
	м3
	0,056
	
	

	
	3.3.3. Фильтрующий колодец на ПК 0 +50, ПК 2+24
	ШТ
	4
	
	

	66
	Разработка грунта II группы экскаватором с ем​костью ковша 1 м3
	м3
	16
	
	

	67
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железо​бетона диаметром 1,0м
	м3
	0,36
	
	

	68
	Стеновые кольца КЦ-10-9
	м3
	2,88
	
	

	69
	Плита перекрытия КЦП 1-10-1
	м3
	0,4
	
	

	70
	Плита днища КЦД -10
	м3
	0,72
	
	

	71
	Устройство обмазочной гидроизоляции горячей битумной мастикой в 2 слоя
	m2
	31,2
	
	

	72
	Верхний слой из материала ирвелен
	м3
	22
	
	

	73
	Нижний слой из крупного песка
	м3
	0,8
	
	

	74
	Подушка из щебня под колодец
	м3
	5,6
	
	

	75
	Обратная засыпка грунта II группы вручную
	м3
	4,0
	
	

	76
	Кирпичная кладка в 2 ряда выше опорной плиты
	м3
	0,4
	
	

	
	3.4. Устройство тротуаров на подходах
	М
	216
	
	

	77
	Покрытие из горячего плотного мелкозернисто​го а/бетона типа Б марки II h=0,04 м
	m2
	184
	
	

	78
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	T
	0,15
	
	

	79
	Устройство основания из щебеночной смеси № С6, h=0,16м
	2 M
	493
	
	

	80
	Перемешивание материала
	мЗ
	111
	
	

	81
	Укрепление обочин щебеночной смесью № С 6 h=0,10м
	m2/m3
	296/15
	
	

	82
	Монолитный бетон В 15 F 200
	mj
	7,6
	
	

	83
	Бортовой камень БР 100.30.15
	м / м3
	216/9,28
	
	

	84
	Монолитный фундамент под стойки перил В 25 F300
	m3
	2,5
	
	

	85
	Установка металлических перил с окраской масляной краской в 2 слоя
	M
	96
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	4.    Мост
4.1. Частичная разборка конструкций
существующего моста длиной 155,54м
Г-7+2Тх1,8м
	
	
	
	

	86
	Демонтаж металлических перил
	пм/т
	311,2/20
	
	

	87
	Демонтаж металлических опор освещения
	шт
	16
	
	

	88
	Демонтаж железобетонных тротуарных блоков
	м3
	137,2т
	
	

	89
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	м3
	76,8
	
	

	90
	Срезка бетона защитного слоя
	м3
	44
	
	

	91
	Демонтаж гидроизоляции
	м2
	1097
	
	

	92
	Разборка деформационных швов
	пм
	80
	
	

	93
	Разборка монолитных железобетонных балок пролётных строений длиной 22,22м
	шт/м3
	49/683
	
	

	94
	Демонтаж опорных частей (металлические пластины)
	шт/т
	98/0,71
	
	

	95
	Срубка железобетонных подферменников
	м3
	6,4
	
	

	96
	Частичная разборка дренирующей засыпки
	м3
	540
	
	

	97
	Срубка железобетонных шкафных стенок
	m3
	20
	
	

	98
	Разборка асфальтобетонного покрытия на сопряжениях
	м3
	10
	
	

	99
	Вывоз мусора на свалку на расстояние 15км
	м3/т
	806/2015
	
	

	100
	Вывоз металла перил, стоек освещения, опорных частей на 10км на базу ДСУ-6
	т
	25,8 «
	
	

	
	4.2. Вспомогательные мероприятия по ремонту моста
	
	
	
	

	101
	Разработка грунта 1 гр.экскаватором с ёмкостью ковша 1мЗ и транспортировка автотранспортом на 5км (γ=1,6 т/м3) в технологические площадки
	м3/т
	2250/3600
	
	

	102
	Разравнивание грунта бульдозером с перемеще​нием на 20м
	м3
	2250
	
	

	103
	Разборка технологических площадок экскавато​ром с ёмкостью ковша 0,65 мЗ с транспортиро​вкой на 5 км
	м3/т
	2250/3600
	
	

	104
	Монтаж и демонтаж железобетонных плит ПД размером 3,0x1,75x0,15м массой 1,98т под меха​низмы
	шт/м3
	18/14,22
	
	

	105
	Обстройка опор подмостями с последующей разборкой: лесоматериал / металл
	м3/т
	53,6/132
	
	

	106
	Стоимость подмостей: лесоматериал / металл
	т
	6,7/4,4
	
	|

	107
	Сборка и разборка щитовых подмостей под кран
	м3
	28
	
	

	
	4.3. Ремонт береговых опор
	шт
	2
	
	

	108
	Разработка грунта 2гр вручную у опоры №8 под фундамент лежнево-стоечной опоры
	м3
	220
	
	

	109
	Подготовка под фундамент: -камень разм. 5-10см

-щебень рядовой
	м3 м3
	7,3 7,3
	
	1

	ПО
	Устройство монолитного железобетонного
фундамента. Бетон М-350 (В25)

AI
	м3 кг
	6,65

228,46
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	111
	Монтаж сборных железобетонных стоек сеч.35х35см длиной 5м. Бетон М-350 (В25) мас​сой 1,4т 

AI 
АН
	шт/м3
кг

кг
	7/3,92

125,93 672,14
	
	

	112
	Очистка существующих насадок от грязи и му​сора.
	м2
	34
	
	

	113
	Удаление бетона защитного слоя с торцов на​садок
	м3
	2,12
	
	

	114
	Промывка очищенных поверхностей водой
	м2
	8
	
	

	115
	Бурение отверстий в бетоне существующей на​садки

d =12мм глубиной: 

150мм

 250мм 

400мм
	шт/м

шт/м шт/м
	44/ 6,6 10/2,5 30/12,0
	
	

	116
	Установка в отверстия на полимерцементный раствор М-200 или эпоксидный клей стержней 

A I d=10 мм длиной 250мм,650мм,750мм, 1000мм Инъектирование отверстий
	шт/кг шт/м
	84/21,61 84/21,1
	
	

	117
	Уширение насадки монолитным бетоном М-350
(В25)

AI
АШ
	м3 кг кг
	7,16 211,86 159,59
	
	

	118
	Бурение в бетоне на верхней поверхности на​садки отверстий d =14мм глубиной 300мм
	шт/м
	92/ 27,6
	
	

	119
	Установка в отверстия на полимерцементный раствор М-200 или эпоксидный клей стержней AI d=12MM длиной 600мм 

Инъектирование отверстий
	шт/кг шт/м
	92/49 

92/ 27,6
	
	

	120
	Устройство монолитных шкафных стенок с от​крылками. Бетон М-350 (В25) 

AI 
АШ
	м3

кг

кг
	16,58 22,30 912,54
	
	

	121
	Монтаж сборных железобетонных подфермен-ников. Бетон М-350 (В25): 

- П1, массой 0,51 т

- П2, массой 0,54 т

- ПЗ, массой 0,58 т

- П4,ПЗЗ массой 0,61 т

- П32,массой 0,568т

- П34,массой 0,64т

- П35,массой 0,673т
	м3

шт/м3
шт/м
шт/м3
ш/м

шт/м3
шт/м
шт/м3
	3,26

2/0,404 2/0,428 2/0,462 3/0,732 2/0,454 2/0,512 1/0,269
	
	

	122
	Цементный раствор сливов М-200
	м3
	1,0
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	123
	Затирка поверхности существующей опоры бе​тонной смесью ЭМАКО S 88 С
	м2
	110
	
	

	124
	Обмазка засыпаемых частей двумя слоями би​тума
	м2
	235
	
	

	125
	Окраска открытых поверхностей опоры пер-хлорвиниловой краской светлых тонов
	м2
	40
	
	

	
	4.4Ремонт промежуточных опор
	шт
	6
	
	

	126
	Очистка существующих ригелей от грязи и му​сора
	м2
	143
	
	

	127
	Удаление бетона защитного слоя с торцов ри​гелей
	мЗ
	5,4
	
	

	128
	Промывка очищенных поверхностей водой
	м2
	84
	
	

	129
	Бурение отверстий в бетоне существующего ри​геля

d =12мм глубиной:

 150мм 

360мм
	шт/м шт/м
	300/ 45 756/ 272,4
	
	

	130
	Установка в отверстия на полимерцементный рас-твор М-200 или эпоксидный клей стержней АI d=10мм длиной 250мм,360 мм Инъектирование отверстий
	шт/кг шт/м
	1056/

363,6 1056/ 317,4
	
	

	131
	Бурение отверстий в бетоне существующего ри​геля d =18мм глубиной 170мм
	шт/м
	120/20,4
	
	

	132
	Установка в отверстия на полимерцементный раствор М-200 или эпоксидный клей стержней AI d=16MM длиной 250мм,360 мм Инъектирование отверстий
	шт/кг шт/м
	120/94,8 120/20,4
	
	

	133
	Уширение ригеля монолитным бетоном М-350
(В25)

AI
АШ
	м3 кг кг
	22,8 900 675
	
	

	134
	Устройство монолитных железобетонных под-
ферменников.Бетон М-350 (В25)

AI
	мЗ кг
	27,31 3153,57
	
	

	135
	Цементный раствор сливов М-200
	м3
	21,0
	
	

	136
	Затирка поверхности существующей опоры бе​тонной смесью ЭМАКО S 88 С
	м2
	696
	
	

	137
	Ремонт поверхности ростверка.Бетон М-400 (В30)
	м2/мЗ
	330/18
	
	

	138
	Окраска открытых поверхностей опоры пер-хлорвиниловой краской светлых тонов
	м2
	520
	
	

	
	4.5. Пролетные строения
	
	
	
	

	139
	Резиновые опорные части РОЧ СО 30 х 40 х 7,8-1,0 массой 24,2кг
	шт
	98
	
	

	140
	Установка сборных железобетонных предна-
пряженных балок длиной  21м массой 21,05 т
марки

ВТК-21 С Бетон М-40 (В30)
	шт/м3
	49/412,58
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	141
	Установка сборных железобетонных вкладышей длиной 1,12м массой 1,13т марки Б112.130.93 Бетон М-350 (В25)
	шт/м
	42/18,9
	
	

	142
	УМС 2100-60. Омоноличивание балок пролет​ного строения. Бетон М-400 (В30)

 A-I 
А-Ш
	м3

кг кг
	89,88

2972,76 8227,8
	
	

	143
	УМК 2100-30. Омоноличивание торцов крайних балок пролетного строения. Бетон М-400 (В30) A-I
	м3

кг
	14,98 

123,9
	
	

	144
	УМС 112-40.Омоноличивание блоков вклады-
шейБетон М-400 (В-30)

A-I
	мЗ 

кг
	2,88

90,36
	
	

	145
	УМК 112-20. Омоноличивание торцов крайних блоков вкладышей.Бетон М-400 (В30)
	мЗ
	0,48
	
	

	146
	Устройство опор из шпальных клеток с после​дующей разборкой
	шт
	980
	
	

	147
	Транспортировка балок с приобъектного склада 1 км
	шт/м3
	49/412,58
	
	

	148
	Монтаж сборных железобетонных тротуарных блоков пониженного типа марки Т.100.75-11АII-1 длиной 2,99м массой 2,43т Мб-450
	шт

м3
	70

67,9
	
	

	149
	То же, марки Т.100.75-11AII-2 длиной 2,99м массой 2,4 т
	шт

м3
	14 13,58
	
	

	150
	То же, марки Т.100.75-11АII-3 длиной 2,99м массой 2,4 т
	шт

м3
	14 13,58
	
	

	151
	То же,марки Т.100.75-11АII-1 у длиной 1,12м массой 0,95т
	шт м3
	12 4,56
	
	

	152
	Установка металлических перил с окраской масляной краской в 2 слоя
	пм/т
	308,84/ 13,9
	
	

	153
	Окраска пролетного строения перхлорвинило-выми красками светлых тонов с подмостей
	м2
	4040
	
	

	
	5.Сопряжение моста с насыпью
	
	
	
	

	154
	Устройство щебеночной подготовки под пере​ходные плиты и тротуары
	м3
	124
	
	

	155
	Монтаж сборных железобетонных плит марки П.600.98.30-4А-Ш, массой 4т. Бетон М-400 (В30)
	шт м3
	20 32,0
	
	

	156
	Монтаж сборных железобетонных тротуарных блоков марки Т100.75.25-11АII-1 массой 2,43 т. Бетон М-400 (В35)
	шт

м3
	8

7,76
	
	

	157
	Омоноличивание переходных плит бетоном М-
400 (В30)

А-Ш
	м3 
кг
	3,0
243
	
	

	158
	Покрытие из горячего плотного мелкозернисто-гоасфальтобетона толщиной 7 см. Тип Б марки I
	м2/ы3
	114/8
	
	

	159
	Покрытие из горячего пористого мелкозерни​стого асфальтобетона толщиной 5см.Марка 1
	м2/м3
	114/6
	
	

	160
	Выравнивающий слой из горячего пористого асфальтобетона hcp=10 см
	м3 т
	8,6 19,866
	
	

	161
	Укрепление обочин щебеночной смесью С-6
	м2/м3
	8/5
	
	

	162
	Основание под асфальтобетонное покрытие из щебеночной смеси № С 6
	м /м
	80/20,4
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	6.Лестничные сходы (4шт.)
	
	
	
	

	163
	Планировка откосов вручную
	м2
	21
	
	

	164
	Забивка в грунт II гр. на глубину 1 м металличе​ских труб d=140 мм массой 42 кг длиной 1,3 м
	шт пм

т
	30 39

1,25
	
	

	165
	Монтаж металлических лестничных сходов
	т
	3,352
	
	

	166
	Устройство площадки в основании лестничного схода:

- 6eтон B15F200 
- подготовка из щебня
	м2

м3 м3
	9,2

0,92 0,92
	
	

	167
	Разработка грунта II гр. вручную под устройст​во площадки
	м3
	1,0
	
	

	
	7.0бстановка участка ремонта
	
	
	
	

	168
	Разборка существующих элементов обстановки: 

-знаки/жел.бет. стойки

 -сигнальные столбики
	шт/м шт
	2/0,06 13
	
	

	169
	Вывоз материалов от разборки на 10 км
	т
	1,42
	
	

	170
	Установка информационно-указательных знаков 6.11*
	шт/м2
	2/0,45
	
	

	171
	Железобетонные стойки на фндаментах Ф1
	шт/м3 шт/м3
	4/0,12 4/1,4
	
	

	172
	Нанесение вертикальной разметки:

тип 2.7
	м2
	197
	
	

	173
	То же, горизонтальной разметки:

тип 1.1 (сплошная линия)

тип 1.2.1 (сплошная линия) h=0,l м
	м м
	275 378
	
	

	
	8. Прочие работы
	
	
	
	

	174
	Усиление существующего забора
	м
	64
	
	

	
	
	
	
	
	


